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 1. UVOD 
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA  
 
Današnji pogoji v gradbeništvu zaradi velike konkurence in vedno krajših rokov izgradnje 
zahtevajo čim bolj ekonomično in racionalno gradnjo objektov. Za izvajalca je osnovni namen 
zgraditi objekt s čim manjšimi stroški, v dogovorjenem roku in z vnaprej dogovorjeno stopnjo 
kakovosti. Za oceno stroškov se pred gradnjo naredi kalkulacija stroškov za gradbena dela na 
podlagi gradbenih določil, norm in s pomočjo izkušenj. 
 
Odločitev gradbenega podjetja, da se bo odzvalo na razpis, je ena od pomembnih poslovnih 
odločitev, saj je priprava ponudbe povezana s precejšnjimi stroški, hkrati pa ne rezultira vsaka 
ponudba v podpisu pogodbe oz. pridobitvi dela (Elhag, 2005). V obravnavanem podjetju je 
razmerje med številom oddanih ponudb in pridobljenih poslov približno 8:1.  
 
Ocenjevanje stroškov gradbenega projekta je proces, ki temelji na izkušnjah. Strokovnjaki iz 
prakse se zavedajo negotovosti, ki so povezane z oceno stroškov, nepopolnosti razpoložljivih 
informacij in neznanih okoliščin, ki lahko vplivajo na stroške gradnje (Elhag, 2005). 
 
Po izvršeni gradnji in predaji objekta naročniku izvajalska gradbena podjetja pogosto 
ugotovijo, da je njihova poslovna uspešnost na projektu manjša od pričakovane. Eden od 
razlogov za takšno stanje je tudi dejstvo, da informacije o finančnih učinkih, ki so rezultat 
izvršenih odločitev, vedno kasnijo za samimi odločitvami vsaj za eno poročevalno obdobje 
(Bassioni, 2004). 
 
Kalkulirani in dejanski stroški na projektu torej najpogosteje niso enaki, zato je za vsaka 
projekt potrebno izvesti pokalkulacijo, to je primerjavo planiranih stroškov, na katerih temelji 
tudi ponudba, z dejanskimi. S pokalkulacijo torej določimo poslovno uspešnost projekta, 
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pomaga pa nam tudi pri oceni kalkulativnih osnov, iz nje vidimo, kje v kalkulacijah delamo 
napake in kako jih lahko popravimo. 
 
Pri gradnji objekta je pomemben tudi rok izgradnje, ta je običajno pogojen s strani 
investitorja. Tak rok izgradnje pogosto ni zasnovan na potrebnih tehnoloških-ekonomskih 
proučevanjih, zato je potrebna dobra priprava na gradnjo. V ta namen izdelamo tehnološko-
ekonomski elaborat (TEE), v katerem zajamemo tehnološke pogoje posameznih vrst del, 
prostorsko razporejanje mas, časovni potek gradnje in potrebne kapacitete. Tehno-ekonomski 
elaborat obsega tudi terminski plan, ki je bistven za časovno izvedbo objekta. Terminski plan 
je spreminjajoča se stvar in ga je potrebno v času gradnje korigirati in po potrebi dodajati plan 
izvedbe detajlov, ki v času izdelave terminskega plana še niso bili znani.  
 
Bistven namen je omogočiti optimalno izvedbo projekta, s čim manj stroški. Uspešnost le-
tega sem obravnavala na konkretnem primeru Kongresnega centra Brdo. Preverila sem 
stroškovno in časovno plat objekta. 
 
1.2 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
 
Bistven namen je omogočiti optimalno izvedbo projekta, s čim manj stroški. Uspešnost le-
tega sem obravnavala na konkretnem primeru Kongresnega centra Brdo. Preverila sem 
stroškovno in časovno plat objekta. 
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2. GRADBENI PROJEKT 
 
2.1 INVESTICIJSKI PROCES 
 
Glavna naloga, ki jo želim predstaviti v svojem diplomskem delu, se navezuje na gradnjo 
objekta, torej na delo izvajalskega podjetja. Gradnja pa je le del celotnega investicijskega 
procesa, ki ga bom predstavila v nadaljevanju 
 
2.1.1 Gradben projekt – definicije in cilji 
 
Vsak skupek aktivnosti ali dejavnosti za dosego določenega cilja, lahko imenujemo projekt. 
Projekti predstavljajo v nekem smislu procese izvajanja aktivnosti z namenom, da dosežemo 
neki cilj. Projekt ima več omejitev: časovno, saj ima vnaprej določen datum zaključka, ter 
finančno, ker so za izvedbo na voljo omejena finančna sredstva 
 
Cilji morajo vsebovati želen rezultat, ki je kvantitativno in kvalitativno opredeljen, 
razpoložljiva finančna sredstva in časovni okvir. Cilji usmerjajo izvajanje projekta, so osnova 
za planiranje izvedbe in pomoč pri kontroli izvedbe. Pri vseh gradbenih projektih so cilji 
enaki: pravočasnost izvedbe, kakovost izvedbe in ekonomičnost. Gradbeni projekti 
predstavljajo dejavnosti ali aktivnosti priprave na gradnjo in gradnje objekta, ki stremijo k 
cilju, da je gradbeni objekt zgrajen pravočasno, kakovostno in ekonomično. Rezultat oz. izid 
uspešno izpeljanega gradbenega projekta je vedno gradbeni objekt. 
 
Objekt je po definiciji s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz 
gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in 
tehnološkimi napravami. (ZGO-1, 2002) 
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2.1.2 Faze projekta 
Slika 1: Grafični prikaz projektnega vodenja projektov (Lewis, 2002) 
 
2.1.2.1 Projektne faze 
 
Vsak projekt ima svoje značilnosti, posebnosti in kompleksnost izvedbe. Organizacija 
projekta se zato razdeli na več faz z vmesnimi cilji. Vse faze so del življenjskega cikla 
projekta. Vsaka faza vsebuje določene naloge in rezultate, ki so namen boljšega obvladovanja 
projekta. V splošnem lahko projekt razdelimo na štiri faze (PMBOK guide, 2000):  
1. zasnova, 
2. načrtovanje projekta, 
3. spremljanje projekta, 
4. nadzor in poročanje. 
 
Vsak projekt ima več značilnih faz, katerih značilnost in trajanje sta odvisna od vrste projekta. 
Vsaka faza obsega aktivnosti, ki imajo svoj metodološki pristop in tehnike dela. Fazo priprave 
oz. zasnove imenujemo tudi zagon projekta. V tej fazi projekt razčlenimo na aktivnosti, 
izdelamo mrežni in terminski plan, plan kapacitet in stroškov. Končni rezultat je projektna 
naloga, ki jo vodja projekta predstavi vodstvu podjetja. Ta sprejme odločitev o izvedbi 
projekta. Tudi faza načrtovanja ima velik vpliv na prihodnje stroške projekta. Potrebno je 
izbrati optimalno tehnologijo in organizacijo. Predvideti vse možne težave in jih rešiti preden 
nastopijo. V fazi izvajanja se izvedejo vse predvidene aktivnosti za dosego končnega cilja 
projekta. Projekt je potrebno budno spremljati, dokumentirati vsako aktivnost in stremeti k 
izboljšanju. Del projekta je lahko tudi faza izkoriščanja - redna proizvodnja in/ali trženje 
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izdelka, storitve ali objekta. Ob zaključku projekta pa je potrebno podati končno poročilo o 
poteku projekta  in predloge za izboljšavo. S tem se zaključi življenjski cikel projekta, ki je bil 
bolj ali manj uspešno izpeljan do konca. 
 
2.1.2.2 Faze gradbenega projekta 
 
Gradbeni projekt delimo na sledeče faze (Pšunder, 1997) 
 
1. Zasnova objekta (definicija ciljev) 
• Predinvesticijska študija – PIŠ 
• Investicijski program – INV 
• Idejna zasnova - IDZ 
• Idejni projekt - IDP 
2. Projektiranje objekta (planiranje izvedbe) 
• Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD 
• Projekt za razpis – PZR 
• Projekt za izvedbo - PZI 
3. Neposredna priprava na gradnjo (izvedba) 
• Pridobitev gradbenega dovoljenja 
• Razpis in izbira najugodnejšega izvajalca gradbenih, obrtniških del 
• Sklenitev gradbene pogodbe 
• Izdelava projekta organizacije gradbišča - POG 
4. Gradnja objekta (izvedba + nadzor) 
• Gradbena dela 
• Obrtniška dela 
• Inštalacijska dela 
• Analiza objekta 
• Tehnični pregled 
• Primopredaja  
5. Začetek uporabe objekta (zaključek) 
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2.1.2.4 Zasnova objekta 
 
To je faza določitve ciljev gradbenega projekta. Na tržišču se pokaže določena potreba po 
objektih, katero želimo pokriti z investicijo oz. izgradnjo teh potrebnih objektov. 
 
Predinvesticijska študija – PIŠ 
 
Predinvesticijska študija – PIŠ ni zakonsko definirana in se zato poslužujemo izkušenj. 
Navadno se dela le za gospodarske objekte. PIŠ vsebuje lokacijske, kadrovske surovinske, 
finančne in tehnološke možnosti, idejno programske skice, predračun stroškov, ekonomsko 
upravičenost ter ekološko sprejemljivost. 
 
Investicijski program - INV 
 
Investicijski program se izdela le pod pogojem, da je investitor pozitivno ocenil 
predinvesticijsko študijo. V praksi je navadno pozitivno ocenjena le ena od deset. PIŠ in INV 
se po vsebini  ne razlikujeta, razlikujeta se le v podrobnostih obdelave oz. detajlih.  
 
Idejna zasnova – IDZ  
 
Idejna zasnova – IDZ se izdela se v skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični 
dokumentaciji (2004). Projekt izdela projektivni biro, ki je bil izbran izmed več ponudnikov. 
Navadno pridobimo vsaj tri ponudbe. Izberemo najugodnejšo ponudbo t.j. tisto, ki nudi 
največjo kakovost idejnega projekta oz. se najbolj približa zahtevam naročnika. Pri analizi 
ponudb upoštevamo tudi reference biroja. Idejna zasnova za stavbe mora vsebovati najmanj 
načrt arhitekture ter tudi tiste vrste načrtov, ki so potrebni za izdajo projektnih pogojev. Risbe 
v načrtih morajo vsebovati najmanj tloris in dva značilna, med seboj pravokotna prereza.  
 
Idejni projekt – IDP 
 
Idejni projekt je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je investitorju 
omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje. Vodilna mapa v 
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idejnem projektu obsega naslovno stran, kazalo vsebine projekta, splošne podatke o 
nameravani gradnji ter podatke o projektantih in odgovornih projektantih. Vodilna mapa v 
idejnem projektu obsega tudi zbirno projektno poročilo, lokacijske podatke in dokazno 
dokumentacijo. Zbirno projektno poročilo vsebuje rekapitulacijo ocene vseh stroškov gradnje.  
Idejni projekt za stavbe mora vsebovati najmanj načrt arhitekture ter tiste vrste načrtov, ki so 
potrebni za izdajo smernic za projektiranje, za gradbene inženirske objekte pa mora vsebovati 
najmanj tiste vrste načrtov, ki so potrebni za izdajo smernic za projektiranje. Risbe v načrtih 





Če je naš investicijski program ocenjen pozitivno, se pristopi k izdelavi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Projekte običajno izdela projektant, ki je izdelal idejni načrt. 
Projektno dokumentacijo lahko izdeluje pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za 
projektanta.  
 
Projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano tehnično 
svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na 
arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo 
projektiranje. Vodilna mapa projektov mora vsebovati podatke o projektantih in odgovornih 
projektantih, katerih vsebina je zakonsko določena v pravilniku o projektni in tehnični 
dokumentaciji (2004). 
 
Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD 
 
Vsebina in oblika projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD je natančno določena 
in je predpisana v Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji (2004). PGD predstavlja 
tisti del tehnične dokumentacije, na osnovi katere je možno pridobiti gradbeno dovoljenje. 
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Vodilna mapa v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora poleg naslovne strani, 
kazala vsebine projekta, splošnih podatkov o nameravani gradnji ter podatkov o projektantih 
in odgovornih projektantih, vsebovati tudi: 
• izjavo o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti odgovornega vodje 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
• povzetek revizijskega poročila, če je revizija predpisana, 
• zbirno projektno poročilo, 
• grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti, 
• grafični prikaz vplivnega območja nameravane gradnje, 
• lokacijske podatke, 
• podatke o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij,  
• dokazno dokumentacijo. 
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tiste vrste načrtov, ki jih je 
odgovorni vodja projekta glede na vrsto gradnje in vrsto objekta kot obvezne opredelil v 
izjavi o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti . Vsak načrt projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati izjavo odgovornega projektanta načrta. 
Projekt mora za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbe vsebovati najmanj načrt 
arhitekture, poleg tega pa tudi tiste vrste načrtov, ki so glede na namen stavbe potrebni, 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradbene inženirske objekte pa mora 
vsebovati najmanj tiste vrste načrtov, ki so glede na namen gradbenega inženirskega objekta 
primerni.  
 
Projekt za razpis – PZR 
 
Vsebina projekta za razpis je predpisana v Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji. 
To so idejni načrti, ki so dopolnjeni z popisi del, predizmerami, projektantskim predračunom 
in armaturnimi načrti. 
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Vodilna mapa v projektu za razpis obsega samo naslovno stran ter splošne podatke o 
nameravani gradnji. Vodilna mapa mora vsebovati tudi kazalo projekta za razpis (Pravilnik o 
projektni in tehnični dokumentaciji, 2004). 
 
Mape z načrti v projektu za razpis morajo vsebovati najmanj: 
• predstavitev nameravane gradnje, 
• pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. podnebne razmere, transport, elementi 
gradbišča), 
• vrste, tehnične značilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, inštalacij, naprav in 
opreme, 
• tehnične popise del, količine in vrste opreme z roki dobave opreme, del in storitev in 
• terminski plan izvajanja del. 
Mape z načrti v projektu za razpis lahko obsegajo tudi ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so 
potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa. 
 
Projekt za izvedbo – PZI 
 
Vsebina projekta za izvedbo je predpisana v Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji. 
To so novi načrti, ki so zrisani v merilu, ki omogoča gradnjo (npr. M 1:50). Vključujejo vse 
načrte in detajle, ki so potrebni za nemoteno gradnjo objekta. Potrebno jih je izdelati pred 
začetkom gradnje, za kar je odgovoren vodja projekta.  
 
Vodilna mapa v projektu za izvedbo mora poleg naslovne strani, kazala vsebine projekta, 
splošnih podatkov o nameravani gradnji ter podatkov o projektantih in odgovornih 
projektantih, vsebovati tudi izjavo odgovornega vodje projekta za izvedbo, ki je njegov 
sestavni del in dokazno dokumentacijo. (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 
2004) 
Dokazna dokumentacija v projektu za izvedbo obsega: 
• dokazila, da izdelovalci projekta izpolnjujejo predpisane pogoje za projektante, 
• dokazilo, da odgovorni vodja projekta in odgovorni projektanti, ki so izdelali 
posamezne načrte, izpolnjujejo predpisane pogoje, ki ne sme biti starejše od šestih 
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mesecev, razen če je posameznik že vpisan v evidenčno knjigo imenika pristojne 
poklicne zbornice, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo vsebino in način vodenja 
imenika pristojnih poklicnih zbornic, vodi računalniško v obliki informatizirane baze 
podatkov, 
• dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti. 
 
Projekt za izvedbo vsebuje načrte, potrebne za izvedbo gradnje. V načrtih in elaboratih 
projekta za izvedbo lahko odgovorni projektant uporabi posamezne sestavine (npr. risbe, 
bistvene izračune, analize) načrtov projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali pa se 
nanje samo sklicuje, pri čemer mora jasno in natančno označiti, v katerem delu projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja se te sestavine nahajajo. 
Načrti in elaborati v projektu za izvedbo morajo biti po obliki in vsebini takšni, da lahko 
izvajalec izvede gradnjo brez dodatnega projektiranja. Sestavni del projekta za izvedbo so 
lahko tudi delavniški in drugi tovarniški načrti, če je to potrebno za izvedbo gradnje, vendar 
jih mora v tem primeru podpisati in žigosati odgovorni projektant posameznega načrta. 
 
Načrti projekta za izvedbo obsegajo, odvisno od vrste objekta, zahtevnosti, velikosti in drugih 
značilnosti nameravane gradnje, zlasti: 
• podrobnejše risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniških (zaključnih) in 
inštalacijskih del, 
• zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme, 
• sheme tehnoloških sistemov, 
• risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov, 
• risbe oziroma sheme elementov objekta, 
• risbe in detajle tehnologije gradnje, 
• risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi 
gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, 
delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča 
na okolico, 
• druge potrebne risbe in prikaze. 
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• risbe in opis ureditve gradbišča iz sedme točke prejšnjega odstavka so lahko tudi 
sestavina varnostnega načrta, ki se po tem pravilniku šteje za obvezni elaborat in se 
izdela skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih. V tem primeru ni potrebno, da so risbe in opis 
ureditve gradbišča sestavni del načrtov projekta za izvedbo. 
 
2.1.2.6 Neposredna priprava na gradnjo (izvedba) 
 
Neposredno pripravo na gradnjo, ki sledi izdelavi projektne dokumentacije, vodi vodja 
projekta.  
 
Pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži pri pristojnem upravnem organu za gradbene 
zadeve investitor. V zahtevi mora navesti podatke o parcelni številki in katastrski občini 
zemljišča z nameravano gradnjo ter podatke o vrsti objekta glede na namen. Zahtevi za izdajo 
gradbenega dovoljenja mora biti priloženo: 
• najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisanimi 
sestavinami in 
• druge listine, če tako določa zakon. 
Investitor mora zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi dokazilo o pravici 
graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo. (ZGO-1, 2002) 
 
Običajno se vnaprej vloži vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, nato se naknadno še 
pridobiva soglasja in dodaja k vlogi. Pogosto je potrebno projekte dopolnjevati, da se 
pridobijo vsa potrebna soglasja. To je lahko dolgotrajen proces, zato se včasih investitor 
odloči za dvofazno pridobitev gradbenih dovoljenj. Najprej zaprosi za gradbeno dovoljenje za 
obseg pripravljalnih del npr. rušitve, prestavitve komunalnih vodov, prestavitev vodotoka, 
dovozne ceste,… Nato v času, ko se pripravljalna dela že odvijajo, pridobi še gradbeno 
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dovoljenje za sam objekt. S tem ukrepom se proces gradnje lahko začne hitreje. (Pšunder, 
1997) 
 
Razpis za izbiro izvajalca 
 
V tej fazi gradbenega projekta so potrebni projekti za razpis, s pomočjo katerih lahko 
gradbeni izvajalci pripravijo ponudbe za izgradnjo objekta. Projekt za razpis ima predpisano 
vsebino. Pri objektih, ki so financirajo iz javnih sredstev, je potrebno javno zbiranje ponudb, 
kar je zakonsko določen postopek. Pri zasebnih investitorjih pa vodja projekta sam izbere 
gradbena podjetja, katerih ponudbe zbere in jih analizira. Pri izbiri najugodnejšega izvajalca 
je navadno najmočnejši kriterij najnižja cena. Lahko pa se upošteva še druge ugodnosti, ki jih 
ponuja gradbeno podjetje npr. kompenzacija, krajši rok izgradnje, reference,…  
 
Sklenitev gradbene pogodbe 
 
V procesu graditve se med posameznimi udeleženci ustvarjajo različni pogodbeni odnosi. 
Tako srečamo različne vrste pogodb: gradbena ali izvajalska pogodba, podizvajalska ali 
obrtniška pogodba, kooperantska ali soizvajalska pogodba, pogodba o najemu delovne sile in 
opreme, pogodba za izdelavo projektov, pogodba za svetovalske storitve in nadzor, pogodbe 
za opremo, pogodbe za vzdrževanje in upravljanje stavb in kombinirane pogodbe. 
Najpomembnejša je pogodba med investitorjem in izbranim izvajalcem, ki ureja njuna 
medsebojna razmerja, in jo običajno imenujemo gradbena pogodba. Gradbena pogodba sodi 
med podjemne pogodbe in mora biti skladna z Obligacijskim zakonikom (2001).  
 
Z vidika pogodbene cene poznamo: po cenah za enoto postavke in dejanskih količinah, po 
fiksnih cenah za enoto postavke in dejanskih količinah, po skupni ali pavšalni ceni, po 
nespremenljivi skupni ceni, po ceni »ključ v roke«, po ceni »cost plus« in kombinacije vseh. 
 
Z vidika pogodbenega roka ločimo: z datumsko določenim rokom (začetek in konec), s 
terminsko ali časovno določenim rokom trajanja, z medfaznimi roki, z vezanimi roki začetkov 
in koncev, s periodičnimi roki, z določljivimi roki, z dolgoročnim rokom in s kombiniranimi 
roki. (Žemva, 2004) 
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Kratka določila za gradbene pogodbe KDGP (Žemva, 2004) so zasnovana v takem vrstnem 
redu kot se običajno sestavljajo v zaporedje pogodbeni členi in so razvrščena v naslednja 
poglavja: 
1. splošni pojmi 
2. investitor, naročnik, nadzor 
3. izvajalec 
4. predmet pogodbe 
5. pogodbena cena 
6. obračun opravljenih del in plačilo 
7. potek del – roki 
8. prevzem del 
9. spremembe 
10. zavarovanja, garancije, varščine 
11. tveganja in odgovornosti 
12. neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti 
13. reševanje sporov 
14. končne odločbe 
 
Splošnim določilom pa so dodane priloge oziroma vzorci za: oblikovanje dopisa ponudbe, 
oblikovanje kalkulativnih cenikov materialov, najemnin strojev in opreme, prevozov in plač, 
oblikovanje strukture cene, oblikovanje garancij za resnost ponudbe, za dobro izvedbo del, za 
odpravo napak, oblikovanje reference o izvršenih delih, vzorec pogodbe za izdelavo projektne 
dokumentacije, vzorec gradbene pogodbe (KDGP, 2002), prikaz poteka dogodkov pri gradnji. 
 
Ko vodja projekta izbere najugodnejšega izvajalca, je z njim potrebno skleniti gradbeno 
pogodbo. Praviloma je gradbena pogodba sestavljena iz temeljnih, to je bistvenih sestavin 
pogodbe (bistvena določila) in nebistvenih sestavin pogodbe. Bistvene sestavine pogodbe so: 
• predmet pogodbe;  
Definicija objekta, lokacije, zemljiške parcele in katastrske občine in spisek vseh 
projektov, ki so osnova za izgradnjo objekta. Navede se še številka ponudbe oz. 
predračuna, ki tudi opredeljuje, kaj se bo gradilo. 
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• pogodbena cena;  
Cena se prepiše iz ponudbe gradbenega izvajalca. Lahko je formirana po sistemu »na 
ključ« ali »po enoti mere« za predračunske postavke. Predpiše se tudi način o 
zaračunavanju podražitev v času gradenj. 
• pogodbeni rok: 
Definira se ga v številu dni. Šteje se ga od dneva, ko gradbeni izvajalec lahko začne z 
delom. Investitor mora izpolniti pogoje za začetek gradnje, kar pomeni da mora 
izročiti gradbeno dovoljenje, načrte za izvedbo, zakoličiti objekt in imeti sklenjeno 
gradbeno pogodbo z izvajalcem. Rok začne teči naslednji dan po izpolnjenih pogojih. 
Napisati je potrebno tudi, v katerih primerih ima izvajalec pravico podaljšati rok brez 
penalov.  
• garancija; 
Garancija začne teči od predaje ključev oz. primopredaje objekta. Definira se v številu 
let v skladu s ponudbo. V času garancijske dobe mora izvajalec popravljati 
pomanjkljivosti oz. napake.  
 
Projekt organizacije gradnje – POG 
 
Projekt organizacije gradnje je potrebno izdelati pred pričetkom gradnje. Izdelamo ga zato, da 
omogočimo optimalno učinkovitost gradbenih del. Projekt organizacije ureditve gradnje 
izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor. POG mora biti izdelan v skladu s projektom, na 
podlagi katerega je bilo za gradnjo izdano gradbeno dovoljenje in v skladu z varnostnim 
načrtom, kadar je predpisan. Vsebovati mora vse potrebne podatke o komunikacijskih poteh 
na gradbišču in priključkih gradbišča na gospodarsko javno infrastrukturo, vključno s 
prikazom dovoza na javno cesto, o skladiščih, deponijah, delavnicah, pisarni za vodstvo 
gradbišča, garderobah in sanitarnih prostorih za delavce ter druge podatke, pomembne za 
varno in zanesljivo obratovanje gradbišča. Pred začetkom gradnje mora načrt organizacije 
ureditve gradbišča potrditi investitor (Rodošek, 1985). POG mora vsebovati tehnično 
poročilo, dimenzioniranje začasnih objektov, shemo gradbišča in priloge k shemi (varnostni 
načrt, …).  
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2.1.2.7 Gradnja objekta 
 
Objekt sme graditi, rekonstruirati ali odstranjevati pravna ali fizična oseba, ki ima kot 
gospodarska družba ali zadruga v sodni register vpisano dejavnost gradbeništva oziroma ima 
kot samostojni podjetnik posameznik takšno dejavnost priglašeno pri pristojni davčni upravi. 
 
Gradbišče mora biti vodeno v skladu s pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve 
gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih 
konstrukcij na gradbišču (2004). Ta pravilnik določa način označitve in organizacijo ureditve 
gradbišča, vsebino in način vodenja dnevnika o izvajanju del in način zagotavljanja sprotne 
kontrole gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov na gradbišču oz. kontrolo 
gradbenih konstrukcij na gradbišču. Izvajalec mora pred začetkom izvajanja posameznih faz 
del odgovornemu nadzorniku omogočiti, da opravlja sprotno kontrolo gradbenih konstrukcij 
na gradbišču. Izvajalec oziroma njegov odgovorni vodja del mora odgovornega nadzornika 
obvestiti o začetku izvajanja vseh faz del, pisno pa ga mora obvestiti pred začetkom izvajanja 
faze, v kateri se izdelujejo oziroma vgrajujejo nosilni elementi, ki jih po zaključeni fazi ni več 
mogoče kontrolirati (npr. prevzem armature). Odgovorni nadzornik mora preveriti pravilnost 
izvedbe gradbenih konstrukcij in nosilnih elementov oziroma ali so izvedeni tako, da bo 
objekt izpolnjeval bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, varnosti pred 
požarom, vključno z vgrajenimi sistemi aktivne in pasivne požarne zaščite, higienske in 
zdravstvene zaščite in zaščite okolice, varnosti pri uporabi, zaščite pred hrupom ter 
varčevanja z energijo in ohranjanja toplote. Gradnja objekta se nadzira tudi s strani 
investitorja, gradbenega inšpektorja, drugih inšpektorjev (sanitarni, elektroinštalacij, za 
delo,…), odgovornega projektanta, odgovornega statika in internega kontrolorja gradnje.  
 
2.1.2.8 Analiza gradnje 
 
Na nivoju izvajalskega podjetja  je po izdelavi obračuna in ob koncu gradnje potrebno za 
oceno poslovne uspešnosti izvesti pokalkulacijo. S tem preverimo in analiziramo, kako se 
dejanski stroški ujemajo s ponudbenimi oziroma pogodbenimi cenami. Primerjamo vse 
stroške, tako posredne kot neposredne, ki so vezani na končni stroškovni nosilec. Ker z 
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opravljanjem naše dejavnosti nastajajo proizvodi ali storitve (objekti, zgradbe), potroški 
preidejo v ta proizvod, ki mu rečemo stroškovni nosilec (Žemva, 2006, str. 163).  
Za dobro analizo ne ugotavljamo le odstopanja dejanskih stroškov od pogodbenih cen, ampak 
moramo ugotoviti tudi vzroke teh odstopanj. Z ugotovitvijo vzrokov odstopanj lahko ocenimo 
uspešnost izvedbe in napake v kalkulacijah. Za ocenitev samega poteka gradnje naredimo 
časovno analizo, ki nam pokaže primerjavo med terminskim planom in dejansko izvedbo. Na 




Za uspešno pridobitev uporabnega dovoljenja za zgrajeni objekt je potrebno opraviti tehnični 
pregled. Z njim se ugotovi, ali se je v resnici zgradilo tako, kot je bilo dovoljeno z gradbenim 
dovoljenjem. Investitor pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno 
dovoljenje, vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z nadzornikom ugotovi, 
da je objekt ali njegov del zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem 
tako, da ga je možno uporabljati in da je izdelan projekt izvedenih del. Zahtevo za izdajo 
uporabnega dovoljenja mora investitor vložiti najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila 
izvajalca, da je gradnja končana. Če investitor ne vloži zahteve, jo lahko vloži izvajalec sam. 
 
Pristojni upravni organ nato skliče komisijo za tehnični pregled in določi datum tehničnega 
pregleda. V komisiji za tehnični pregled morajo biti predstavniki tistih projektnih 
soglasodajalcev, ki so določili pogoje ali dali soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo. Če je 
zaradi tehnične ali druge specifičnosti objekta potrebno, se lahko v komisijo imenujejo še 
drugi strokovnjaki. Komisijo za tehnični pregled vodi in usmerja uradna oseba pristojnega 
upravnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Sklep o imenovanju komisije za tehnični 
pregled in o določitvi datuma tehničnega pregleda se vroči investitorju in imenovanim članom 
komisije. Če se predstavnik pristojnega sooglasodajalca, ki je bil imenovan v komisijo, 
tehničnega pregleda ne udeleži, se šteje, da k zgrajenemu oziroma rekonstruiranemu objektu 
nima pripomb. Tehničnega pregleda se lahko udeležijo tudi pristojni inšpektorji, če so v času 
gradnje oz. rekonstrukcije ugotovili določene pomanjkljivosti in te do datuma tehničnega 
pregleda še niso bile odpravljene. Investitor mora o dnevu izvedbe tehničnega pregleda 
obvestiti vse udeležence, ki so sodelovali pri gradnji in zagotoviti njihovo udeležbo na 
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tehničnem pregledu. Vsaj osem dni pred datumom tehničnega pregleda jim mora poslati s 
priporočeno pošiljko obvestilo o tehničnem pregledu. 
 
S tehničnim pregledom se mora ugotoviti: 
• ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
• ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z 
gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, 
določenimi za gradnjo, 
• ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani 
ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih 
utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici, 
• ali so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in ali izpolnjujejo 
predpisane parametre, upoštevajoč tehnološki proces ter varnost in zdravje pri delu, 
varstvo pred požarom in varstvo okolja, 
• ali obstoji ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu z določbami 
tega zakona, 
• ali je navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta izdelano v skladu z določbami 
tega zakona in 
• ali je v skladu z geodetskimi predpisi izdelan geodetski načrt novega stanja zemljišča 
in novo zgrajenih objektov. 
Napravi se Zapisnik o tehničnem pregledu, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo splošni 
upravni postopek, vodi uradna oseba upravnega organa, ki je imenoval komisijo za tehnični 
pregled. 
 
Po končanem tehničnem pregledu objekta izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve 
odločbo, s katero: 
• izda uporabno dovoljenje, ali 
• odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ali 
• odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih meritev obratovalnega monitoringa po 
predpisih o varstvu okolja ali drugih predpisih, s katerimi so predpisane takšne 
meritve in sicer za obdobje, določeno s programom prvih meritev, ali 
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• zavrne izdajo uporabnega dovoljenja, če ima objekt takšne pomanjkljivosti, da 
predstavlja nevarno gradnjo po tem zakonu, teh pomanjkljivosti pa ni mogoče 
odpraviti. 
 
Če je pristojni upravni organ za gradbene zadeve odredil, da mora investitor odpraviti 
ugotovljene pomanjkljivosti, mora investitor po tem, ko jih je odpravil, upravnemu organu za 
gradbene zadeve predložiti o tem dokazila in zahtevati, da se ponovno opravi tehnični 
pregled. Če upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da ni potreben ponoven tehnični 
pregled, izda uporabno dovoljenje (Reflak, 2007). 
 
Pristojni upravni organ, ki izdaja uporabna dovoljenja, je upravni organ za gradbene zadeve, 




Primopredaja se izvrši z detajlnim pregledom zgrajenega objekta. Komisija je  sestavljena iz 
predstavnikov investitorja (nadzornik, vodja projekta, direktor) in predstavnikov izvajalca 
(vodja gradbišča, izvajalec elektroinštalacij, strojnih inštalacij, obrtniških del). Opravi se 
detajlni vizualni pregled objekta in napravi se zapisnik o primopredaji, kjer so napisane vse 
ugotovljene pomanjkljivosti. Te pomanjkljivosti morajo biti odpravljene v določenem roku 
(navadno 14 dni). Ko so pomanjkljivosti odpravljene, pride do primopredaje objekta. 
Investitor prevzame ključe in s tem dnem se gradbeni dnevnik zaključi. Nato se pripravi še 
končni obračun in izstavi končno situacijo. Od tega zneska se še odštejejo morebitni penali 
oz. prišteje nagrada za predčasno končanje del. 
 
Od dneva primopredaje tudi začne teči garancijski rok, v katerem mora izvajalec popravljati 
vse eventualne pomanjkljivosti na objektu. Običajno se objekt še enkrat pregleda nekaj dni 
pred iztekom garancijskega roka, kar imenujemo superkolavdacija. Zatem je vodja gradbišča 
rešen svoje odgovornosti do tega objekta, razen za skrite napake, ki nikoli ne zastarajo. 
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2.1.2.9 Uporaba 
 
Objekt »zaživi« in je formalno na razpolago za namen, za katerega je bil zgrajen. Potrebno ga 
je vzdrževati in uporabljati skladno s projektom za obratovanje in vzdrževanje v celi 
življenjski dobi.  
 
2.2  ANALIZA DEJANSKIH STROŠKOV GRADBENEGA 
PROJEKTA (POKALKULACIJA) 
 
2.1.1 Vrste pokalkulacij  
 
Ekonomska pokalkulacija 
Z ekonomsko pokalkulacijo ugotavljamo odstopanja od načrtovanih prihodkov, dobička in 
stroškov ter uspešnost na nivoju gradbišča, obrata, enote ali podjetja. Te pokalkulacije se 
izvajajo v posebnih analitskih oddelkih v podjetju na osnovi knjigovodskih podatkov (Žemva, 
2006, str. 325) . 
 
Tehnična pokalkulacija 
S tehnično pokalkulacijo pa primerjamo odstopanja na nivoju posameznih vrst del ali 
postavke, pri čemer ugotavljamo učinek skupine delavcev na gradbišču, porabo materiala in 
časa ter porabo posameznih strojev in opreme, kakor tudi primerjamo dejanske stroške s 
cenami na enoto za posamezno postavko ali delo. Te pokalkulacije se izvajajo na gradbišču in 
se sporočajo kalkulantom, zato da lahko oblikujejo morebitno spremembo cen.  
Pokalkulacija pa ni vedno enostavna, saj Primerjava stroškov oz. porabe ni vedno mogoča. 
Običajno delamo le stroškovno pokalkulacijo, ko primerjamo planirane oziroma kalkulirane 
stroške z dejanskimi stroški. Te lahko izdelamo za posamezno postavko ali za posamezno 
vrsto del. Evidentiranje dejanskih stroškov za posamezno postavko, ki vsebuje večje število 
stroškovnih elementov, je razmeroma težko opravilo, zato je tudi manj natančno ter je 
potrebna še posebna skrb, natančnost in dobro poznavanje stroškov. Tudi z natančnimi 
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kalkulacijskimi stroški ne razpolagamo vedno, kar še posebej velja za posredne stroške. 
Natančnejšo pokalkulacijo lahko izdelamo šele, ko so nam poznani tudi knjigovodski podatki 
za obravnavano stroškovno mesto, vendar te podatke ponavadi dobimo prepozno, da bi lahko 
sproti ukrepali. Zaradi tega delamo le pokalkulacijo direktnih stroškov, ki zajema analizo 
glavnih stroškov. 
 
2.1.2 Primerjava kalkulativnih stroškov z dejanskimi stroški  
 
Natančnejšo primerjavo izvedemo zelo težko, če nimamo na razpolago enakih elementov 
cene, kar se v naši praksi pogosto zgodi. V takšnem primeru se načina kalkuliranja cene in 
knjigovodsko zbiranje oziroma evidentiranje podatkov razlikujeta. Še posebej pa je težko 
primerjati kalkulirane in dejanske posredne stroške na mersko enoto postavke. Za optimalno 
vodenje gradbišča pa je ugotavljanje odstopanj med kalkulativnimi in dejanskimi stroški, ter 
spremljanje le-teh ključno, in zato predstavlja ta aktivnost trajno nalogo gradbišča.  
Za tovrstne pokalkulacije torej ne čakamo, da se vsa dela izvršijo in zberejo podatki, ampak 
moramo na gradbišču preveriti ponudbene kalkulacijske cene takoj, ko z deli pričnemo. S tem 
lahko ustrezno razporedimo in prilagodimo delovne kapacitete. Lahko se nam zgodi, da na 
objektu razpolagamo z dražjo ali cenejšo strojno opremo, kot je specificirano v pogodbeni 
dokumentaciji. Prav tako se lahko razlikuje zmogljivost angažirane (dejanske) strojne opreme 
od zmogljivosti, ki je predvidena v pogodbeni kalkulaciji. Enako velja za usposobljenost in 
kvalifikacijsko strukturo delavcev, ki nam ni vedno na voljo takšna, kakršno smo upoštevali v 
kalkulaciji. Vse to pa vodi k temu, da moramo, v kolikor želimo uspešno poslovati izdelati 
analizo na novo (Žemva, 2006, str. 328). 
 
2.1.3 Primerjava posrednih stroškov  
 
Posredne stroške po posameznih operacijah težko primerjamo, predvsem zato ker nimamo 
vedno pravočasno na razpolago knjigovodskih podatkov. Podatke o teh stroških pridobimo z 
zamikom (glede na gradnjo) tedna ali več, kar pomeni, da sproti ne moremo teh stroškov 
uravnavati. Pomagamo si z vnaprejšnim izračunavanjem kalkulativnih posrednih stroškov, s 
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tako imenovano razkontacijo kalkulativnega faktorja na bruto plačo za kalkulativne količine 
in za dejansko izvedene količine (Žemva, 2006, str. 329).  
 
2.1.4 Učinek dela na gradbišču  
 
Poleg ekonomskih primerjav na nivoju podjetja in samega gradbišča je pomembna za 
gradbišče tudi uspešnost na tem osnovnem nivoju. Vodstvo gradbišča ali delovodja ima na 
tem nivoju na to največji vpliv. Po izvršitvi nekega dela ali proizvoda nas na gradbišču vedno 
zanima, kako smo bili uspešni, oz. ali smo uresničili zastavljen cilj. Uspešnost skupine ali 
posameznika pa je lahko zelo različno pojmovana. Z vidika dela je pomembna delovna 
uspešnost delavca posameznika, delovne skupine ali stroja, ki jo kvantificiramo s pomočjo 
produktivnosti (za posameznika) oz. učinka dela (za skupino) (Rodošek, 1985). Učinek dela 
ali produktivnost merimo s količino izdelanih enot v časovni enoti in jo lahko izrazimo s 
pomočjo izraza. 
 
P = Q/t   (m2, m3, kos/h) 
 
Normativ pa je inverzna funkcija produktivnosti in torej pove, koliko časa potrebujemo za 
izdelavo enote proizvoda: 
 
N = t/Q    (h/kos, m2, ...) 
 
Standardne normative oz. porabo časa za posamezne proizvode ali opravila, ki nam povedo, 
koliko časa porabi za določeno delo povprečno izurjen delavec v normalnih pogojih, 
določamo s pomočjo standardnih metod študija dela in časa (Rodošek, 1985). V Sloveniji 
obstajata dve splošni zbirki normativov iz leta 1984, ki jo je izdal GIPOSS (SOZD ZGP 
GIPOSS), ter novejša zbirka normativov za gradbena dela, ki jo je izdala Obrtna zbornica 
Slovenije (Obrtna zbornica Slovenije Sekcija gradbincev, 2005), sicer pa uporabljajo, zlasti 
večja podjetja, svoje lastne normative.  
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Pomembno je, da se delovno uspešnost primerja s povprečno uspešnostjo, ki izhaja iz 
normativov potrebnega časa, ki jih tudi sicer uporabljamo za izdelavo kalkulacijske cene. To 
pomeni, da so dejanski stroški odvisni od produktivnosti delavca oz. učinka skupine na 
gradbišču. Sama kalkulativna cena pa je postavljena na podlagi povprečne norme. Pri tem 
lahko pride do razlike med predvidenimi (kalkulativnimi) in dejanskimi stroški zaradi 
nedoseganja ali preseganja povprečne oziroma predpisane norme, ter zaradi različnih 
kvalifikacij delavcev, ki so nam v konkretnem projektu za določeno delo na razpolago. 
 
2.2 ČASOVNA ANALIZA 
 
2.2.1 Terminski plan 
 
Glede na nivo namembnost razvrščamo terminske plane na generalne (globalne) in detajlne 
(izvedbene). Globalne plane izdelujemo za potrebe investitorjev in vodstva podjetja, 
izvedbene plane pa za potrebe gradbišča. 
Glede na predmet planiranja razvrščamo operativne plane na terminske in spremljajoče plane. 
Terminske plane izdelujemo za časovni prikaz gradnje objekta. Spremljajoče plane pa 
uporabljamo za prikaz delovne sile, porabe materiala, mehanizacije in finančnih sredstev 
(Rodošek, 1985). 
 
2.2.2 Vodenje in kontrola gradnje na podlagi plana 
 
Faza vodenja in kontrola gradnje je enako kot faza planiranja sestavni del sistema planiranja 
in upravljanja ter njegovo logično in funkcionalno nadaljevanje med realizacijo predvidene 
gradnje. Da bi lahko v celoti dojeli kompleksnost dejavnikov, ki vplivajo na načine krmiljenja 
gradnje na podlagi planskih metod, si je potrebno ogledati štiri glavne elemente: 
• pogoje uspešnosti gradnje in odstopanje od plana, 
• spremembe in prilagoditve plana gradnje, 
• spremljanje, evidenca, obveščanje o poteku in analiza ukrepov, 
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• postopki kontrole, intervencija in krmiljenje gradnje. 
 
- Pogoji uspešnosti gradnje in vzroki za odstopanja 
Pogoji, ki so potrebni za uspešno gradnjo, oziroma pomanjkanje le teh, so vzroki za 
odstopanje dejanskega poteka gradnje od planiranega, in so lahko zelo raznovrstni. V 
glavnem jih lahko razvrstimo na zunanje (vpliv okolja in razmer izven podjetja) in notranje 
(vpliv razmer na gradbišču oziroma v podjetju).   
Zunanji vplivi za uspešnost gradnje so predvsem:  
• dobro finančno stanje podjetja,  
• premišljeno in pravočasno upravno področje (pravočasna oskrba s potrebno 
dokumentacijo, dolgoročna politika investicijske gradnje),  
• uspešno področje oskrbe z materialom ter izdelki. 
Notranji vplivi pa so odvisni od: 
• področja kapacitet (dovolj delovne sile, zadostna opremljenost z mehanizacijo, 
razpolaganje z ustreznimi viri energije),  
• področja organizacije (primeren nivo organizacije podjetja in gradbišča, pravilno in 
pravočasno izdelana lokacijska in tehnična dokumentacija, pravočasna in kompletna 
oskrba z materiali, dobro in premišljeno planiranje) 
Poznamo pet glavnih vzrokov za odstopanje od plana gradnje 
• nezadostna pozornost oziroma čas za projektiranje (pomanjkljivi projekti), 
• spremembe časovnega poteka gradnje zaradi lagodnosti v izvedbi – spremembe 
tehnologije, 
• napačno privzete ali manjkajoče številke o učinkih zaradi neizkušenosti, 
• manjkajoča delovna sila in zamude pri oskrbi z materialom ali slaba razporeditev in 
zaporedje dela zaradi nepoznavanja kritičnih procesov, 
• odločilne spremembe zaradi nepredvidenih vremenskih vplivov. 
 
-  Spremembe in prilagoditve plana gradnje 
Izdelava plana ne obsega samo izdelave, ampak tudi spremljanje gradnje objekta in sprotno 
prilagajanje plana zaradi motenj v izvedbi. 
- Predelave planov tekom gradnje 
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Predelave planov se izvajajo v dveh nasprotnih smereh: 
• detajliranje nastopajočih dejavnosti glede na boljše poznavanje okoliščin in podatkov, 
• poenostavljanje za potrebe vodstva podjetja. 
 
- Spremljanje, evidenca, informiranje in analiza ukrepov 
Spremljanje in evidenca gradnje obsega: 
• nadzor in evidenca dejanskega poteka izvedbe ter zbiranje izkušenj za naslednje faze 
projekta, 
• oblikovanje in posredovanje informacij o napredovanju, 
• način kontrole izvedbe in analiza potrebnih ukrepov 
(Rodošek, 1985). 
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3. ANALIZA PRIMERA 
 
3.1. TEHNIČNI OPIS OBJEKTA 
 
3.1.1 UVODNI OPIS OBJEKTA 
 
Namen gradnje, za katero sem izdelala stroškovno in časovno analizo, je zagotoviti potrebne 
protokolarne kapacitete in standarde v obdobju predsedovanja Slovenije Evropski uniji ter 
druge kongresne dogodke na Brdu. Zasnova kongresno-protokolarnega centra skuša slediti 
obstoječim prostorskim kvalitetam, jih nadgraditi ter park Brdo povezati v zaključeno 
krajinsko arhitekturno celoto. Zasnova kongresno-protakolarnega centra skuša ustvariti nov 
obraz Slovenije, ki pomaga v času predsedovanja zgraditi novo, sodobno identiteto države. 
 
3.1.1.1.Funkcija in zmogljivost objekta 
 
Zmogljivost objekta je dimenzionirana glede na predvideno število uporabnikov (delegatov) 
za potrebe dogodkov ob predsedovanju ter drugih kongresnih dogodkov. V pritličju je velika 
konferenčna dvorana z zmogljivostjo 130 do največ 200 sedežev. Prostor za tiskovne 
konference v sklopu glavne avle ima največjo kapaciteto 150 sedežev. V nadstropju je 30 
pisarn oziroma sekretariatov s po dvema delovnima mestoma. Na nivoju terasne etaže je 
predvidena t. i.slovenska soba s kabinetom predsednika vlade in prostorom za pogovore. 
Manjša dvorana v kleti je predvidena tiskovnim konferencam, sprejemom in slavnostnim 
dogodkom s kapaciteto do največ 170 sedežev. Število parkirnih mest je dimenzionirano 
glede na kapaciteto objekta in znaša skupno 80 parkirnih mest, od tega je predvidenih 22 
parkirnih mest in 1 parkirno mesto za reševalno vozilo v kletni garaži objekta. Od tega sta 2 
parkirni mesti namenjeni invalidom, kar je več kot odstotek vseh predvidenih parkirnih mest. 
Ostala parkirna mesta so v zunanji ureditvi. Za primer večjega števila obiskovalcev, oziroma 
če so gostje kongresa nastanjeni v hotelu Kokra, se uporabijo obstoječa parkirišča ob hotelu. 
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3.1.1.2 Obstoječe stanje – lokacija 
 
Na obravnavanih zemljiščih se nahajajo Zoisova restavracija ter obstoječi nefunkcionalni 
objekti depandanse hotela Kokra (nekdanja kasarna) in pomožni objekt (nekdanje delavnice). 
Obstoječa konfiguracija terena je v rahlem naklonu. Teren se spušča od ceste na SV na višini 
cca 422 m.n.m do ceste mimo Zoisove pristave na JZ na višini cca 419 m.n.m. Parcela je 
komunalno opremljena z internimi infrastrukturami oziroma komunalnimi vodi, ki servirajo 
objekte v parku Brdo, in so priključeni na javne infrastrukturne vode. Za potrebe gradnje se 
ruši depandansa hotela Kokra, prestavijo se nekateri podzemni infrastrukturni vodi, odstranijo 
nekatera drevesa ter očisti in izravna teren. Ograjeno jahališče in pašnik za konje na območju 
predvidene zunanje ureditve s protokolarnim obhodom se odstrani oziroma preuredi. V celoti 
se ohrani objekt kulturne dediščine – Zoisova pristava. 
 
Slika 2: Zoisova pristava in gradbena jama na mestu rušenja objekta 
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3.1.2. IZHODIŠČE ZASNOVE OBJEKTA 
 
Zasnova objekta izhaja iz obstoječe ureditve in umeščenosti Zoisove pristave z depandanso 
hotela Kokra na lokaciji v parku Brdo. V okviru obstoječe gradbene parcele se predvidi 
rušitev dela objekta, dozidava obstoječega objekta in ureditev zelenih površin. Kongresni 
center nadomesti obstoječe nefunkcionalne objekte in je predviden kot prostorsko 
nadaljevanje Zoisove pristave, tako da se v širini in vertikalnem gabaritu ujema s Zoisovo 
pristavo, skladno s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Gabarit kongresnega centra 
je od Zoisove pristave odmaknjen za 16,15 m. Po širini je enak kot gabarit obstoječih 
nefunkcionalnih objektov na lokaciji. Gabarit kongresnega centra odstopa od gabarita 
obstoječih objektov le z nekoliko večjo dolžino proti SV strani, kjer se nahaja stari hlev s 
tehničnimi delavnicami in garažami. Odmiki objekta od sosednjih parcel, objektov in 
varstvenih pasov so zagotovljeni, vsi posegi se izvedejo na območju obstoječe gradbene 
parcele. Za zagotavljanje ustrezne komunalne opremljenosti za objekt je na SV delu 
obravnavanega območja predvidena postavitev manjšega objekta za dizel agregat, v pokritih 
pohodnih jaških v terenu ob objektu pa trafo postaje, šprinkler bazena ter prostora za 
kondenzatorje. Vsi ostali tehnični prostori so zagotovljeni v kleti objekta. 
 
3.1.2.1. Zasnova arhitekture Kongresno protokolarnega centra 
 
Arhitektura kongresnega centra tvori skupaj z ohranjeno Zoisovo pristavo novo prostorsko 
celoto. Zasnova je skladna s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Gaberit objekta ima 
v tlorisu obliko pravokotnika z bruto zunanjimi dimenzijami: širino 34,06 m, dolžino 80,70 m 
in višino strehe 9,10 m. Etažnost objekta je K+P+1+T. Izhodišna kota tlaka v pritličju +-0,00 
m je  na koti +419,60 m.n.m. Proti objektu Zois se na nivoju pritličja v celotni širini obeh 
objektov uredi tlakovan trg. Objekt je skrit v zelenju in ponuja poglede, ki se odpirajo proti 
parku in jezerom. Osnovna ideja arhitekture je transparenca objekta s stekleno fasado in 
anonimnost arhitekture v krajini Brdo. Zunanji opazovalec ne gleda fasade objekta, ampak 
vidi notranjost, vsebino in življenje objekta. Prostori kongresnega centra imajo torej odprt 
karakter in se z velikimi steklenimi površinami odpirajo na zelenje in jezera. 
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3.1.2.2. Kletni prostori 
 
V kleti je vzdolž celotnega JV roba objekta predvidena garaža z dvema vhodoma/vetrolovoma 
v skupne prostore kleti. To so manjša avla, garderoba in sanitarije ter manjša večnamenska 
dvorana s kapaciteto do največ 170 sedežev in izhodom na zunanji atrij. Dvorana služi kot 
reprezentančen prostor za tiskovne konference, slavnostne dogodke in sprejeme. Ostali 
prostori so servisnega značaja in omogočajo delovanje objekta. To so prostor za dostavo in 
zbiranje odpadkov, kuhinja s shrambami, hladilnicami in zmrzovalnicami, sanitarije za 
kuhinjsko osebje, tehnični prostori kot so: trafo postaja, prostori za napajanje in elektro 
instalacije, glavno skladišče, državno komunikacijsko vozlišče, šprinkler bazen, šprinkler 
strojnica, strojnica prezračevalnih sistemov, hladilni agregat in toplotna podpostaja, prostori 





Glavni vhod v objekt je oblikovan kot velika nadkrita niša v steklenem volumnu. Tu je velik 
vetrolov z dvema ločenima vhodoma za ministre in delegate ter posebej za novinarje. 
Vstopimo v glavno avlo pritličja v sklopu katere je tudi večji prostor za tiskovne konference. 
Na sredini glavne avle je volumen s sprejemnim pultom, prostorom za akreditacije, 
garderobo, sanitarijami in stopnicami v spodnje prostore. Iz avle sta preko predprostorov dva 
vhoda v glavno konferenčno dvorano s kapaciteto od 130 do 200 sedežev. Dvorana je 
zasnovana po celotni višini objekta in je opremljena za protokolarne dogodke na najvišjem 
nivoju. V dvorani sta dva nivoja s po 6 prevajalskimi kabinami ter galerija za avdio, video in 
prevajalsko režijo. Ob dvorani so večnamenski prostori, ki se v času predsedovanja 
uporabljajo za bilateralne pogovore in brifing. Prostori so ločeni z zložljivimi sklopnimi 
stenami, tako da se med seboj lahko povezujejo v večje prostore ali združijo v en sam velik 
prostor. Na drugi strani dvorane je bar s klubskim prostorom, za dvorano pa prostor za 
serviranje hrane - catering in sanitarije. Na obeh daljših stranicah je glavna dvorana preko 
večjih odprtin z drsnim zapiranjem povezana z ostalimi prostori pritličja. Na obeh krajših 
stranicah dvorane potekata skozi vse etaže komunikacijski jedri, ki dobro povežeta vsebine po 
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vertikali. Vsako jedro ima stopnišče, dve dvigali ter servisne, sanitarne in instalacijske 
prostore. Dostop za invalide je preko položenih ramp in dvigal omogočen v vse prostore 
objekta. Servisno dvigalo, ki je v kleti dostopno iz kuhinje, povezuje le kuhinjo v kleti in 
prostor za catering in bar v pritličju. Ostala dvigala povezujejo vse etaže. Dvigala in stopnišča 





V nadstropju je predvidenih 30 pisarniških prostorov, ki se bodo v času predsedovanja 
Slovenije EU uporabljali kot sekretariati za vse članice. Prisarne so v delu nadstropja 
nanizane okrog volumna dvorane in orientirane v park, v delu nadstropja pa so orientirane na 
skupni zunanji atrij, ki se kot izrez v volumnu hiše odpira proti jezerom. Skupni prostori v 
nadstropju so manjša avla s čajno kuhinjo, prostorom za komunikacije ter manjša sejna soba. 
V delu objekta nad glavno avlo so pisarne zasnovane okrog zunanjega atrija, ki je preko 
hodnika dostopen tudi za vse ostale pisarne. Streha nad nadstropjem je ravna, kombinirana in 
zaščitena s plastjo prodca. Odvodnjavanje strehe je izvedeno  s kombiniranim sistemom delno 
pluvia, delno klasično. 
 
3.1.2.5. Zasnova konstrukcij 
 
Konstrukcija objekta je klasična armiranobetonska. Konstruktivna zasnova objekta temelji na 
rastru 6,00 m in 6,74 m, ki omogoča racionalno razporeditev in ugodno funkcioniranje 
prostorov. Objekt je temeljen na pilotih dolžine od 3 do 11 m in tamponski blazini debeline 
80 cm. Vsi objekti, ki se priključujejo na osnovni korpus kleti, to so rampe in atrij, so 
dilatirani od kletnega kesona. Celotna konstrukcija je zasnovana tako, da omogoča dobro 
pokrivanje nosilnih con skozi vse etaže. Horizontalne sile se prenašajo preko dveh AB 
servisno komunikacijskih jeder. Konstrukcija strehe nad dvorano se izvede iz jeklenih 
paličnih nosilcev in “ haironvilleˇ“ visokoprofilne trapezne pločevine. Streha je ravna, 
kombinirana in zaščitena s plastjo prodca ter z vgrajenimi svetlobniki z možnostjo senčenja 
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oziroma zatemnitve in odvoda dima. Ostale strehe se izvedejo po principu kombinirane ravne 
strehe na ravni AB plošči (Tehnično poročilo, Vodilna mapa projektne dokumentacije, PGD 
projekt, Kongresno protokolarni center Brdo pri Kranju). 
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3.2. ANALIZA PRIMERA (STROŠKOVNA POKALKULACIJA) 
 
Glavni namen diplomskega dela je izdelava primerjave med načrtovanim in dejanskim 
potekom del med gradnjo objekta Kongresni center Brdo. V nadaljevanju bom zato 
predstavila analizo po posameznih vrstah gradbenih del, ter po posameznih konstrukcijskih 
elementih. Za vsak element bom predstavila predračunske, načrtovane (kalkulativne) ter 
dejanske stroške, in analizirala ugotovljeno stanje. Najpomembnejši postavki gradbenih del 
sta betonska in opažerska dela, zato bom analizirala samo ti dve postavki, ki sta za stroške na 
gradbišču tudi najbolj pomembni. Pričetek gradnje objekta je bil v avgustu 2006 zaključil pa 
se je v januarju 2007, zato sta predračun in kalkulacija še v tolarjih. Vsi računi (stroški) na 
gradbišču so prav tako vodeni v tolarjih, zato je tudi celotna analiza izvedena v Slovenskih 
tolarjih. 
 
3.2.1 ANALIZA BETONSKIH DEL 
 
3.2.1.1. Analiza temeljne plošče 
 
Slika 3: temeljna plošča 
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Stroškovna analiza za betonska dela je izvedena na podlagi dejanskih stroškov na gradbišču. 
Temeljna plošča se je betonirala v treh etapah, zato sem analizo izvedla iz dejanskih stroškov 
na eni od etap, to je vgradnja 477 m3 betona z dne 29. 09. 06.  
 
Preglednica 1 : predračunska cena betonskih del (temeljna plošča) 
PREDRAČUN 
   
Dobava in vgradnja črpnega betona C 
25/30 za temeljno ploščo preseka nad  
0,30 m3 /m2, m1 
EM M3 CENA/M3 
skupaj m3 1.484,47 15.840,80 
 
 
Preglednica 2 : predvideni (kalkulacija) stroški betonskih del temeljne plošče in dejanski 
stroški betoniranja temeljne plošče (pokalkulacija) 
KALKULACIJA EM KOLIČINA CENA/EM CENA CENA/M3 
pk delavec ur 0,58 1.646,00   961,26 
kv betoner ur 0,58 1.914,00   1.117,78 
beton MB30 črpni (0-32) m3 1,00 12.289,00   12.289,00 
el energija kwh 0,47 28,60   13,44 
bet črpalka schelle ur 0,06 10.019,00   591,12 
vibrator dan 0,11 1.026,00   112,86 
prevoz betona 6km m3 1,00 1.633,52   1.633,52 
KALKULIRANA CENA SIT/M3         16.718,98 
            
POKALKULACIJA  29. 9. 06 
plošča od osi 8-14 (477 m3) 
          
BETONARNA POLICA - BETON m3 262,00 12.289,00 3.219.718,00 11.884,35 
BETONARNA HRUŠICA - 
BETON m3 215,00 11.391,24 2.449.115,84   
PREVOZ - POLICA (6 km) m3 262,00   466.598,82 2.362,02 
PREVOZ - HRUŠICA (43 km) m3 215,00   660.084,25   
ČRPALKA m3 477,00   381.026,00 798,80 
DELO m3 477,00 2.400,00 1.144.800,00 2.400,00 
el energija kwh 0,47 28,60 6.411,83 13,44 
vibrator dan 1,00 1.633,52 1.633,52 3,42 
DEJANSKA CENA SIT/M3         17.462,03 
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Preglednica 3 : primerjava kalkuliranih in dejanskih stroškov za betoniranje temeljne plošče 
 KALKULACIJA SIT/M3 DEJANSKO SIT/M3 % KALK. CENE 
DELO 2.079,04 2.400,00 115,44 
BETON 12.289,00 11.884,35 96,71 
PREVOZ 1.633,52 2.362,02 144,60 
ČRPALKA 591,12 798,80 135,13 
EL ENERGIJA 13,44 13,44 100,00 
VIBRATOR 112,86 3,42 3,03 
SKUPAJ SIT/M3 16.718,98 17.462,03 104,44 
 
 
Analiza posameznih postavk pri betoniranju temeljne plošče 
- DELO 
Pri vgrajevanju betona smo delo predali podizvajalcu za ceno 2.400,00 SIT/m3 (preglednica 
2), kar pomeni, da smo presegli kalkulirano ceno za 15 % (preglednica 3). 
- NABAVNA CENA BETONA 
Podjetje, ki gradi Kongresni center Brdo, ima dve betonarni, glavno betonarno na Polici (6 
km od objekta) in manjšo na Hrušici (43 km od objekta). Kapaciteta betonarne na Polici je 
približno 35 m3/uro, kar pomeni, da bi za vgraditev 477 m3 porabili več kot 13 ur. Zato smo 
pri večjih betonažah dodatno angažirali betonarno Hrušice, ki je oddaljena 43 km 
(preglednica 2). Beton iz betonarne na Polici pa je dražji od betona iz betonarne na Hrušici za 
cca 8 % (preglednica 2).  Beton upoštevan v kalkulaciji je iz betonarne na Polici (preglednica 
2). Zaradi velikih količin betona smo vozili beton tudi iz betonarne v Hrušici, kjer je beton 
cenejši, zato je dejanski strošek nabave betona manjši od kalkuliranega (preglednica 3).  
- PREVOZ 
V kalkulaciji je upoštevano, da beton dobavlja najbližja betonarna na Polici (preglednica 2). 
Kot sem že omenila v prejšnjem razdelku to pri večjih betonažah ni možno, ker je kapaciteta 
betonarne premajhna, zato je potrebno dobavljati beton iz dveh betonarn. Pri dejanskih 
stroških prav zaradi tega pride do velikega odstopanja, kar 45 % v primerjavi s kalkuliranimi. 
Če primerjamo kalkulirano ceno betona dostavljenega na gradbišče z dejansko, ugotovimo, da 
je beton pripeljan s Hrušice kljub nižji ceni same nabave betona še vedno za 391,49 SIT/m3 
oz.2,7 % dražji od betona s Police (preglednica 2). 
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Dejanski strošek prevoza betona s Police do gradbišča je 1780,00 SIT/m3, kar je več, kot je 
predvideno v kalkulaciji. Cene prevozov v podjetju so enotne ne glede na to, ali je prevoz 
najet ali lasten.  Razlike se pojavijo zaradi velikosti avtomešalcev, ki jih uporabljamo za 
prevoz. Iz preglednice 4 vidimo, da je dejanski strošek prevoza betona na gradbišče primerljiv 
s kalkuliranim le primeru prevoza z avtomešalcem kapacitete 9 m3. To pomeni, da bi za 
doseganje kalkulativne cene prevozov morali na gradbišče voziti le z 9 m3 mikserjem, kar pa 
je v praksi nemogoče, saj v podjetju nimamo takšne kapacitete avtomešalcev, da bi zmogli 
kontinuirno speljati betonažo 477 m3. 
  
 
Preglednica 4: primerjava kalkuliranih cen prevozov betona z dejanskimi v primeru polnega 
mešalca v odvisnosti od kapacitete avtomešalca  
PREVOZ 6 KM KALKULIRANO (SIT/M3) DEJANSKO (SIT/M3) 
avtomešalec kapacitete 5m3 1.633,52   1.864,20  
avtomešaleckapacitete 7m3 1.633,52   1.681,38  




V kalkulaciji je za 1 m3 vgradnje betona upoštevano 0,059 ure črpalke. Dejansko pa 
potrebujemo za vgradnjo 1 m3 betona 0,058 ure črpalke. Cene črpalke pa niso enake 
kalkulirani ceni, saj smo na gradbišču delali s črpalko, ki je imela dovolj dolgo roko za doseg 
mesta betoniranja in dovolj veliko kapaciteto betoniranja, ta pa je dražja kot tista, ki je bila 
predvidena v kalkulaciji. Najcenejša črpalka, ki jo lahko najamemo za betoniranje, stane 
10.170,32 SIT/h, kar je še vedno več kot kalkulirana cena urnega najema, vendar ima ta 
črpalka prekratko roko za betonažo. Betonažo smo izvedli z dvema črpalkama. V primeru 
najetja črpalke iz Primorja  je potrebno poleg obratovalnih ur na gradbišču plačati tudi prevoz 
iz Ajdovščine in nazaj. Preglednica 5 prikazuje dejansko rabo dveh črpalk za izvedbo 
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Preglednica 5: analiza uporabe črpalke in dejanska cena najema  
NAJEM ČRPALKE:  UR SIT/H SKUPAJ 
AVTOBET ČRPALKA VOLVO CI FM 12 2 13.740,00 27.480,00 
AVTOBET ČRPALKA VOLVO CI FM 12 8 13.740,00 109.920,00 
AVTOBET ČRPALKA VOLVO CI FM 12 2 13.740,00 27.480,00 
AVTOBET ČRPALKA PUTZME BSF 14 2 15.439,00 30.878,00 
AVTOBET ČRPALKA PUTZME BSF 14 10 15.439,00 154.390,00 
AVTOBET ČRPALKA PUTZME BSF 14 2 15.439,00 30.878,00 
za 477 m3   26   381.026,00 
POVP. CENA NAJEMA ČRPALKE SIT/M3   798,80 
 
- ELEKTRIČNA ENERGIJA IN VIBRATOR 
Porabljena električna energija in cena najema vibratorja predstavljata le 0,775 % celotne cene 
vgrajenega betona, zato bistveno ne vplivata na ceno in ju posledično ne analiziram.. 
 
3.2.1.2. Analiza sten in plošč 
 
Slika 4: stene objekta 
 
Stroškovna analiza za betoniranje sten in plošč je sestavljena iz analize dejanskega 
vgrajevanja betona v stene in ploščo. Dejanske stroške sem analizirala na podlagi posameznih 
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betonaž (4 betonaže sten, 2 betonaži plošče). Kalkulirani stroški in pokalkulacija vsake 
posamezne betonaže so predstavljeni v preglednici 7. 
 
Preglednica 6: predračunska cena betonskih del (stene in plošče)  
PREDRAČUN    
Dobava in vgradnja črpnega betona C 25/30  za 
konstrukcijske elemente objekta preseka 0,20 -  0,30 m3 
/m2, m1 
EM M3 CENA/M3 
skupaj m3 3.805,00 16.555,06 
 
Preglednica 7: predvideni stroški (kalkulacija) betonskih del sten in plošč ter dejanski stroški 
betoniranja sten in plošč (pokalkulacija)  
KALKULACIJA EM KOLIČINA CENA/EM CENA CENA/M3 
pk delavec ur 0,69 1.646,00   1.137,39 
kv betoner ur 0,55 1.914,00   1.054,61 
beton MB30  (0-32) m3 1,00 11.671,00   11.671,00 
el energija kwh 4,62 28,60   132,25 
žerjav LM 90 1HC 61 Kw ur 0,29 6.030,00   1.736,64 
Vibrator dan 0,11 1.026,00   112,86 
prevoz betona 6km m3 1,00 1.633,52   1.633,52 
KALKULIRANA CENA SIT/M3         17.478,27 
            
POKALKULACIJA  6. 10. 06 
stena v osi 14 (39,75 m3) 
    
    
  
BETONARNA POLICA – BETON m3 39,75 11.551,66 459.178,49 11.551,66 
PREVOZ – POLICA m3 39,75   71.581,87 1.800,80 
DELO m3 39,75 2.800,00 111.300,00 2.800,00 
el energija kwh 0,47 28,60 534,32 13,44 
Črpalka ur 3,10 8.626,38 26.741,78 672,75 
Vibrator dan 1,00 1.026,00 1.026,00 25,81 
DEJANSKA CENA SIT/M3         16.864,46 
POKALKULACIJA  11. 10. 06 
stena v osi 13-10 (30,50 m3) 
    
    
  
BETONARNA POLICA - BETON m3 30,50 11.551,66 352.325,63 11.551,66 
PREVOZ – POLICA m3 30,50   51.849,91 1.700,00 
………………………………………………………………………………………………………..se nadaljuje 
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 nadaljevanje…………………………………………………………………………………………………………………… 
DELO m3 30,50 2.800,00 85.400,00 2.800,00 
Črpalka kwh 4,50 9.177,00 41.296,50 1.353,98 
el energija ur 0,47 28,60 409,98 13,44 
Vibrator dan 1,00 1.026,00 1.026,00 33,64 
DEJANSKA CENA SIT/M3         17.452,72 
            
POKALKULACIJA  25. 11. 06 
stena v osi 7-8, B-D (41,00 m3) 
    
    
  
BETONARNA POLICA - BETON m3 41,00 11.551,66 473.618,06 11.551,66 
PREVOZ – POLICA m3 41,00   72.665,00 1.772,32 
DELO m3 41,00 2.800,00 114.800,00 2.800,00 
el energija kwh 0,47 28,60 551,12 13,44 
Črpalka ur 3,00 8.626,38 25.879,14 631,20 
Vibrator dan 1,00 1.026,00 1.026,00 25,02 
DEJANSKA CENA SIT/M3         16.793,64 
            
POKALKULACIJA  28. 11. 06 
stena v pritličju 6-7 stopnišče 
(44,00 m3) 
    
    
  
BETONARNA POLICA - BETON m3 44,00 11.551,66 508.273,04 11.551,66 
PREVOZ – POLICA m3 44,00   76.799,83 1.745,45 
DELO m3 44,00 2.800,00 123.200,00 2.800,00 
el energija kwh 0,47 28,60 591,45 13,44 
silos prekladalni dan 1,00 3.056,00 3.056,00 69,45 
posoda za beton dan 1,00 796,00 796,00 18,09 
Žerjav ur 3,00 8.626,38 25.879,14 588,16 
Vibrator dan 1,00 1.026,00 1.026,00 23,32 
DEJANSKA CENA SIT/M3         16.809,58 
            
POKALKULACIJA  15. 11. 06 
plošča os 10-14 (141,25 m3) 
    
    
  
BETONARNA POLICA - BETON m3 141,25 11.551,66 1.631.671,98 11.551,66 
PREVOZ – POLICA m3 141,25   245.010,33 1.734,59 
DELO m3 141,25 2.800,00 395.500,00 2.800,00 
el energija kwh 0,47 28,60 1.898,68 13,44 
Črpalka ur 2,50 9.177,00 22.942,50 162,42 
………………………………………………………………………………………………………..se nadaljuje 
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 nadaljevanje…………………………………………………………………………………………………………………… 
Vibrator dan 1,00 1.026,00 1.026,00 7,26 
DEJANSKA CENA SIT/M3         16.269,38 
            
POKALKULACIJA  27. 11. 06 
plošča os 1-6 (131,50 m3) 
    
    
  
BETONARNA POLICA - BETON m3 131,50 11.551,66 1.519.043,29 11.551,66 
PREVOZ – POLICA m3 131,50   228.717,20 1.739,29 
DELO m3 131,50 2.800,00 368.200,00 2.800,00 
el energija kwh 0,47 28,60 1.767,62 13,44 
Črpalka ur 6,50 9.177,00 59.650,50 453,62 
Vibrator dan 1,00 1.026,00 1.026,00 7,80 
DEJANSKA CENA SIT/M3         16.565,81 
 
 
Preglednica 8: primerjava kalkuliranih in dejanskih stroškov za betoniranje sten in plošč 
 KALKULACIJA SIT/M3 DEJANSKO SIT/M3 % KALK. CENE 
DELO 2.192,00 2.800,00 127,74 
BETON 11.671,00 11.551,66 98,98 
PREVOZ 1.633,52 1.750,63 107,17 
ČRPALKA  459,66   
ŽERJAV ( S POSODO IN PREKL. SILOSOM) 1.736,64 675,71 38,91 
VIBRATOR 112,86 14,38 12,74 
EL ENERGIJA 132,25 132,25 100,00 
SKUPAJ SIT/M3 17.478,27 17.384,29 99,46 
 
 
Analiza posameznih postavk pri betoniranju sten in plošč 
- DELO 
Pri vgrajevanju betona smo delo predali podizvajalcu za ceno 2.800,00 SIT/m3 (preglednica 
7). Njegova cena je za 28 % višja od predvidene (preglednica 8). 
- NABAVNA CENA BETONA 
Glede na količino dobavljenega betona smo na betonarni dobili 6 % popusta, zaradi česar se 
je cena nabave betona zmanjšala na 98,98 % kalkulirane cene (preglednica 8). V primeru 
nabave betona brez popusta bi cena 1 m3 betona znašala 12.289,00 SIT in bi bila enaka 
kalkulirani. 
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- PREVOZ 
Kot sem že pojasnila v razdelku 3.2.1.1., se stroški prevozov betona gibljejo od 1680,00 do 
1750,00 SIT/m3, odvisno od velikosti avtomešalnika s katerim vozimo beton (preglednica 4). 
- NOTRANJI TRANSPORT DO MESTA VGRAJEVANJA (ČRPALKA / ŽERJAV) 
V kalkulaciji je upoštevano betoniranje z žerjavom. Dejansko pa smo deloma betonirali  z 
žerjavom, deloma s črpalko. Iz preglednice 15 vidimo, da je strošek vgrajevanja s črpalko 
manjši, kot če vgrajujemo z žerjavom. Najem žerjava se plačuje kot delo žerjavista na njem, 
kar pomeni, da je najem žerjava enak uri žerjavista, to je 8.626,38 SIT/h. Cena dejanskega 
betoniranja z žerjavom pa je večja od kalkulirane cene, v kateri niso upoštevani stroški 
montaže in demontaže žerjava. Žerjav se poleg za betonska dela uporablja tudi za tesarska in 
železokrivska dela, zato je potrebno stroške žerjava enakomerno razdeliti po vseh navedenih 
postavkah. Nadalje je v analizi cen potrebno upoštevati, da se najem prekladalnega silosa 
plačuje tudi, ko se ne betonira. Te stroške je potrebno upoštevati pri vseh betonskih delih; to 
pomeni, da je potrebno stroške enakomerno porazdeliti po vseh postavkah za betonska dela.  
 
3.2.1.3 Analiza stebrov 
 
Slika 5: stebri 
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Analiza vgrajevanja betona v stebre je narejena na podlagi betonaže z dne, 25. 10. 06,  in 
betonaže z dne, 20. 11. 06. Prvi stebri se nahajajo kleti, drugi pa v pritličju. 
 
Preglednica 9: predračunska cena betonskih del (stebri)  
PREDRAČUN    
Dobava in vgradnja črpnega betona C 35/40 za 
konstrukcijske elemente objekta preseka do 0,12 
m3 /m2, m1 
EM M3 CENA/M3 
Skupaj m3 65,50 20.396,71 
 
Preglednica 10: predvideni (kalkulacija) stroški betonskih del stebrov in dejanski stroški 
betoniranja stebrov (pokalkulacija)  
KALKULACIJA EM KOLIČINA CENA/EM CENA CENA/M3 
pk delavec ur 1,18 1.646,00   1.942,28 
kv betoner ur 1,04 1.914,00   1.990,56 
beton MB40 črpni  (0-32) m3 1,00 13.627,00   13.627,00 
el energija kwh 5,54 28,60   158,47 
žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,29 6.030,00   1.736,64 
Vibrator dan 0,11 1.026,00   112,86 
prevoz betona 6km m3 1,00 1.633,52   1.633,52 
KALKULIRANA CENA SIT/M3         21.201,33 
            
POKALKULACIJA  25. 10 .06 
stebri klet os E (6,00 m3) 
          
BETONARNA POLICA - BETON m3 6,00 13.122,40 78.734,40 13.122,40 
PREVOZ – POLICA m3 6,00   11.497,00 1.916,17 
DELO m3 6,00 4.000,00 24.000,00 4.000,00 
el energija kwh 0,47 28,60 80,65 13,44 
silos prekladalni dan 0,36 3.056,00 1.096,57 182,76 
Posoda za beton dan 0,36 796,00 285,62 47,60 
Žerjav ur 4,31 8.626,38 37.144,31 6.190,72 
Vibrator dan 1 1.026,00 1.026,00 171,00 
DEJANSKA CENA SIT/M3         25.644,09 
            
………………………………………………………………………………………………………..se nadaljuje 
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POKALKULACIJA  20. 11. 06 
stebri pritličje os 14 a- f (4,50 m3)           
BETONARNA POLICA - BETON m3 4,50 13.122,40 59.050,80 59.050,80 
PREVOZ – POLICA m3 4,50   11.497,00 11.497,00 
DELO m3 4,50 4.000,00 18.000,00 18.000,00 
el energija kwh 0,47 28,60 60,49 60,49 
silos prekladalni dan 0,27 3.056,00 822,43 822,43 
posoda za beton dan 0,27 796,00 214,22 214,22 
Žerjav ur 3,23 8.626,38 27.858,24 27.858,24 
Vibrator dan 1,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 




Preglednica 11: primerjava kalkuliranih in dejanskih stroškov za betoniranje stebrov 
 KALKULACIJA SIT/M3 DEJANSKO SIT/M3 % KALK. CENE 
DELO 3.932,84 4.000,00 101,71 
BETON 13.627,00 13.122,40 96,30 
PREVOZ 1.633,52 2.189,90 134,06 
ČRPALKA       
ŽERJAV ( S POSODO IN PREKL. SILOSOM) 1.736,64 6.421,08 369,74 
VIBRATOR 112,86 195,43 173,16 
EL ENERGIJA 158,47 13,44 8,48 
SKUPAJ SIT/M3 21.201,33 25.942,26 122,36 
 
 
Analiza posameznih postavk pri betoniranju stebrov 
- DELO 
Pri vgrajevanju betona smo delo predali podizvajalcu za ceno 4.000,00 sit/m3 (preglednica 
10). Vidimo lahko, da je ta cena za 1,71 % prevelika glede na kalkulacijo (preglednica 11). 
- NABAVNA CENA BETONA 
Glede na količino dobavljenega betona smo na betonarni dobili popust, zaradi tega se je cena 
nabave betona zmanjšala na 96,30 % kalkulirane cene (preglednica 11). V primeru nabave 
betona brez popusta bi cena m3 betona znašala 13.960,00 SIT. 
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- PREVOZ 
Na dan smo na gradbišču vgradili od 4 do 6 m3 betona v stebre. Zaradi tako majhne količine 
vgradnje na dan je bilo potrebno beton voziti z manjšimi avtomešalci. Že pri točki 3.2.1.1 
(vgrajevanje betona v betonsko ploščo) smo videli, da nam to podraži prevoz (preglednica 4). 
- VGRAJEVANJE Z ŽERJAVOM 
Iz preglednice 11 lahko vidimo, da je pri vgrajevanju z žerjavom kalkulirano le 1.736,64 
SIT/m3, dejansko pa je strošek 3-kraten. Na gradbišču smo imeli tri žerjave. Najem žerjava je 
odvisen od vrste žerjava, plačuje pa se po uri dela z žerjavom (ura žerjavista). Razlika med 
dejanskim in kalkuliranim stroškom je v ceni najema žerjava in pa v neupoštevanju 
prekladalnega silosa in posode za beton v kalkulaciji. 
 
3.2.1.4 Povzetek pokalkulacije betonskih del 
 
Iz analiz betonskih del lahko vidimo, da so ključne postavke za posamezna betonska dela: 
nabavna cena betona (65 % skupne cene vgrajenega betona), delo (15 %), prevoz in 
mehanizacija za pomoč pri betoniranju (16 %). Na podlagi analiz lahko ugotovimo, da so 
betonska dela oddana podizvajalcu za previsoko ceno glede na kalkulacijo.  Pri vseh 
analiziranih postavkah lahko opazimo, da so kalkulacije za mehanizacijo (to so prevoz betona 
do mesta vgradnje in mehanizacija s katero vgrajujemo beton) slabo kalkulirane. Vsa 
mehanizacija je kalkulirana na optimalno stanje, kar pomeni, da uspemo betonirati z 
najcenejšo črpalko, da za prevoz uporabljamo 9 m3 avtomešalec … Glede na to, da je 
kalkulacija narejena v samem podjetju in so cene najema mehanizacije enotne za celo 
podjetje, bi lahko bila kalkulacija bolj realna. Na primer: v podjetju ni toliko 9 m3 
avtomikserjev, da bi zmogli samo s takim prevozom speljati večjo betonažo, kar pomeni da je 
kalkulacija nerealna. Za temeljno ploščo je v kalkulaciji upoštevana samo ena betonarna, pa 
čeprav bi že iz količine lahko ocenili, da bo potrebno dobavljati beton iz dveh betonaren.   
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3.2.1.5 Analiza vgrajevanja armature do fi 12 mm 
 
V armiranobetonskih elementih je glede na predračun predvideno tudi vgrajevanje armature. 
Predračunsko ceno prikazuje preglednica 12 , preglednica 13 pa prikazuje kalkulacijo in 
dejanske stroške. 
 
Preglednica 12: predračunska cena vgrajevanja armature do fi 12 mm 
PREDRAČUN EM M3 CENA/M3 
Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature 
RA 400/500-2 fi 14 mm in večje, količine ocenjene, obračun 
za kg po armaturnem načrtu 
kg 330.000,00 157,25 
 
 
Preglednica 13: predvideni (kalkulacija) stroški vgrajevanja armature in dejanski stroški 
vgrajevanja armature (pokalkulacija) do fi 12 mm  
KALKULACIJA EM KOLIČINA CENA/EM CENA/KG 
pk delavec ur 0,003 1.646,00 4,94 
kv železokrivec ur 0,020 1.914,00 38,28 
armatura ra400/500 12 mm>d  kg 1,000 130,00 130,00 
žica žgana kg 0,003 190,00 0,57 
el energija kwh 0,004 28,60 0,11 
žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,000 6.030,00 2,11 
prevoz armature t 0,001 1.633,52 1,63 
KALKULIRANA CENA  SIT/KG       177,65 
          
POKALKULACIJA         
CENA NABAVE kg 1,00000 145,10 145,10 
PREVOZ  kg 1,00000 2,04 2,04 
DELO kg 1,00000 39,00 39,00 
žica žgana kg 0,00300 179,45 0,54 
el energija kwh 0,00400 28,60 0,11 
HIAB ur 0,00019 9.549,00 1,81 
ŽERJAV ur 0,00010 8.626,38 0,86 
DEJANSKA CENA SIT/KG       189,46 
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Preglednica 14: primerjava kalkuliranih in dejanskih stroškov za vgrajevanje armature do fi 
12 mm 
 KALKULACIJA SIT/M3 DEJANSKO SIT/M3 % KALK. CENE 
DELO 43,22 39,00 90,24 
ARMATURA 130,00 145,10 111,62 
ŽICA ŽGANA 0,57 0,54 94,45 
PREVOZ  1,63 2,04 124,68 
HIAB  0,00 1,81   
ŽERJAV 2,11 0,86 40,87 
EL ENERGIJA 0,11 0,11 100,00 
SKUPAJ 177,65 189,46 106,65 
 
 
Analiza nabave, dobave in vgradnje armature do fi 12 mm: 
- DELO 
Pri vgrajevanju betona smo delo predali podizvajalcu za ceno 39,00 SIT/kg (preglednica 13), 
kar pomeni da je strošek za 9,8 % manjši, kot je kalkuliran strošek (preglednica 14).  
- NABAVNA CENA ARMATURE 
Cena armature je za 11,6 % večja, kot je kalkulirana. Armatura je eden od gradbenih 
materialov, katerih cena je zelo variabilna. Gradnja objekta se je začela skoraj pol leta po 
oddanem predračunu, v katerem je bila kalkulirana cena armature, tržno gibanje cene nabave 
armature pa je za daljše obdobje težko oceniti.  
 
- PREVOZ IN RAZKLADANJE ARMATURE 
 
Preglednica 15: analiza prevozev armature in uporaba žerjava oz. hiaba za razlaganje in 
pomoč pri vgradnji 
PREVOZ / RAZLAGANJE DAN UR SIT / UR SKUPAJ 
prevoz 3.10.2006 1,50 4.684,00 7.026,00 
žerjav 3.10.2006 3,00 6.091,00 18.273,00 
prevoz 11.10.2006 5,70 7.967,00 45.411,90 
hiab 11.10.2006 3,60 9.549,00 34.376,40 
…………………………………………………………………………………………………………..se nadaljuje 
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prevoz 13.10.2006 4,70 7.967,00 37.444,90 
hiab 13.10.2006 1,80 9.549,00 17.188,20 
prevoz 19.10.2006 1,00 7.967,00 7.967,00 
hiab 19.10.2006 2,00 9.549,00 19.098,00 
prevoz 23.10.2006 4,00 9.541,00 38.164,00 
žerjav 23.10.2006 4,00 6.091,00 24.364,00 
SKUPAJ ZA 66.784,00 KG       249.313,40 
CENA PREVOZA / KG       2,04 
CENA HIABA        1,81 
CENA ŽERJAVA       0,86 
 
 
Pri analizi prevoza sem upoštevala mesečno količino armature pripeljane na gradbišče. Iz 
preglednice 15 vidimo, da je bilo v enem mesecu armature pripeljano s petimi prevozi cca 66 
ton. Kalkulativni strošek prevoza armature s Police do gradbišča je za 24,70 % manjši, kot je 
dejanski strošek. Naročanje armature na objektu KC Brdo je potekalo postopoma, saj so 
armaturni načrti prihajali še med gradnjo, kar pomeni, da smo imeli s prevozom večje stroške, 
kot bi jih imeli, če bi armaturo naročili v kosu in potem prevoz polno izkoristili. V splošnem 
pa je cena prevoza armature na gradbišče odvisna od velikosti deponije, ki jo ima gradbišče. 
V primeru majhne deponije na gradbišču je potrebno armaturo deponirati na Polici (v 
železokrivnici) in jo postopoma voziti na gradbišče, s tem se stroški prevoza povečajo. 
 
- RAZLAGANJE IN POMOČ ŽERJAVA PRI VGRADNJI ARMATURE 
Upoštevanje žerjava ali hiaba v kalkulaciji za razlaganje armature na gradbišču oziroma 
pomoč pri vgrajevanju armature (prestavljanje z mesta deponije na mesto vgradnje) je manjše 
od dejanskih stroškov.  Upoštevanje hiaba oziroma žerjava ne vpliva bistveno na končno ceno 
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3.2.1.6 Analiza vgrajevanja armature nad fi 12 mm 
 
V preglednici 16 je predstavljena predračunska postavka za vgrajevanje armature  nad fi 12 
mm. Preglednica 17 pa predstavlja kalkulirane in dejanske stroške. 
 
Preglednica 16: predračunska cena vgrajevanja armature nad fi 12 mm 
PREDRAČUN EM M3 CENA/M3 
Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature 
RA 400/500-2 fi 14 mm in večje, količine ocenjene, obračun 
za kg po armaturnem načrtu 
kg 330.000,00 157,25 
 
Preglednica 17: predvideni (kalkulacija) stroški vgrajevanja armature in dejanski stroški 
vgrajevanja armature (pokalkulacija) nad fi 12 mm  
KALKULACIJA EM KOLIČINA CENA/EM CENA/KG 
pk delavec ur 0,003 1.646,00 4,94 
kv železokrivec ur 0,014 1.914,00 26,80 
armatura ra400/500 12 mm>d  kg 1,000 128,80 128,80 
žica žgana kg 0,003 190,00 0,57 
el energija kwh 0,004 28,60 0,11 
žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,000 6.030,00 2,11 
prevoz armature t 0,001 1.633,52 1,63 
KALKULIRANA CENA SIT/KG       164,96 
     
POKALKULACIJA         
CENA NABAVE kg 1,00 140,20 140,20 
PREVOZ  kg 1,00 2,04 2,04 
DELO kg 1,000 28,00 28,00 
žica žgana kg 0,003 179,45 0,54 
el energija kwh 0,004 28,60 0,11 
HIAB kg 0,00019 9.549,00 1,81 
ŽERJAV ur 0,00010 8.626,38 0,86 
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Preglednica 18: primerjava kalkuliranih in dejanskih stroškov za vgrajevanje armature nad fi 
12 mm 
 KALKULACIJA SIT/KG DEJANSKO SIT/KG % KALK. CENE 
DELO 31,73 28,00 88,23 
ARMATURA 128,80 140,20 108,85 
ŽICA ŽGANA 0,57 0,54 94,45 
PREVOZ  1,63 2,04 124,68 
HIAB  0,00 1,81   
ŽERJAV 2,11 0,86 40,87 
EL ENERGIJA 0,11 0,11 100,00 
SKUPAJ SIT/KG 164,96 173,56 105,21 
 
 
Analiza nabave, dobave in vgradnje armature nad fi 12 mm: 
Razlike med kalkulativnimi stroški in dejanskimi so enake kot pri armaturi do fi 12 mm. 
 
3.2.1.7 Analiza vgrajevanja armaturnih mrež 
Naslednje preglednice (19, 20 in 21) prikazujejo analizo za vgrajevanje armaturnih mrež. 
 
Preglednica 19: predračunska cena vgrajevanja armaturnih mrež 
PREDRAČUN EM M3 CENA/M3 
Dobava, polaganje armaturne mreže MAG 500/560, količine 
ocenjene, obračun za kg po armaturnem načrtu kg 300.000,00 171,19 
 
 
Preglednica 20: predvideni (kalkulacija) stroški vgrajevanja armaturnih mrež in dejanski 
stroški vgrajevanja armaturnih mrež (pokalkulacija)  
KALKULACIJA EM KOLIČINA CENA/EM CENA/KG 
pk delavec ur 0,003 1.646,00 4,94 
kv železokrivec ur 0,014 1.914,00 26,80 
armatura ra400/500 12 mm>d  kg 1,020 145,60 148,51 
žica žgana kg 0,001 190,00 0,19 
distančniki kg 1,000 4,00 4,00 
…………………………………………………………………………………………..se nadaljuje 
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el energija kwh 0,004 28,60 0,11 
žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,000 6.030,00 2,11 
prevoz armature 81km t 0,001 3.548,97 3,55 
KALKULIRANA CENA / KG       190,21 
          
POKALKULACIJA         
CENA NABAVE kg 1,00 150,70 150,70 
PREVOZ  kg 1,00 2,74 2,74 
DELO kg 1,000 27,00 27,00 
distančniki kg 1,000 4,00 4,00 
žica žgana kg 0,001 179,45 0,18 
el energija kwh 0,004 28,60 0,11 
žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,000 7.178,00 1,35 
HIAB ur 0,000 9.549,00 1,50 
DEJANSKA CENA SIT/ KG       187,58 
 
Preglednica 21: primerjava kalkuliranih in dejanskih stroškov za vgrajevanje armaturnih mrež 
 KALKULACIJA SIT/KG DEJANSKO SIT/KG % KALK. CENE 
DELO 31,73 27,00 85,08 
ARMATURA 148,51 150,70 101,47 
ŽICA ŽGANA 0,19 0,18 94,45 
DISTANČNIKI 4,00 4,00 100,00 
PREVOZ  3,55 2,74 77,09 
HIAB  0,00 1,50   
ŽERJAV 2,11 1,35 64,02 
EL ENERGIJA 0,11 0,11 100,00 
SKUPAJ SIT/KG 190,21 187,58 98,62 
 
 
Analiza nabave, dobave in vgradnje armaturnih mrež 
- DELO 
Pri vgrajevanju betona smo delo predali podizvajalcu za ceno 27,00 SIT/kg (preglednica 20), 
kar vidimo, da je za 14,90 % manj kot je kalkuliran strošek (preglednica 21). 
- NABAVNA CENA ARMATURE 
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Cena armature je za 1,47 % večja kot je kalkulirana. Analiza nabavne cene je predstavljena v 
razdelku 3.2.1.5.  
- PREVOZ 
Preglednica 22: analiza prevozov armaturnih mrež in uporaba žerjava oz. hiaba za razlaganje 
in pomoč pri vgradnji 
PREVOZ / RAZLAGANJE KG DAN UR SIT / UR SKUPAJ 
prevoz 10.170,00 7.11.2006 4,00 7.967,00 31.868,00 
hiab   7.11.2006 1,20 9.549,00 11.458,80 
prevoz 10.759,60 18.10.2006 3,30 7.967,00 26.291,10 
hiab   18.10.2006 1,70 9.549,00 16.233,30 
prevoz 10.212,00 6.11.2006 3,70 7.967,00 29.477,90 
hiab   6.11.2006 2,00 9.549,00 19.098,00 
prevoz 9.032,00 2.10.2006 2,80 7.967,00 22.273,00 
žerjav   2.10.2006 1,70 7.178,00 12.202,60 
SKUPAJ ZA 40.173,60 KG 40.173,60  KG     168.902,70 
CENA PREVOZA  SIT/ KG         2,74 
CENA HIABA SIT/KG          1,50 
CENA ŽERJAVA SIT/KG         1,35 
 
 
Armaturne mreže smo dobavljali preko dveh dobaviteljev. V preglednici 21 lahko vidimo, da 
je dejanski strošek prevoza manjši, kot je bil  predviden v kalkulaciji. Vzrok temu je 
dobavljanje pri novem dobavitelju, kateri ima cenejši prevoz od dobavitelja, ki ga imamo na 
večini gradbišč oz. ki je bil kalkuliran.Preglednica 22 prikazuje dejanske stroške pri 
posameznih prevozih in razlaganjih armaturnih mrež na gradbišču. Iz tabele lahko vidimo, da 
se je le pri slabih 30 % mrež za razlaganje uporabljal žerjav. S tem se je strošek žerjava 
zmanjšal, pojavil pa se je strošek hiaba, kateri pa ni bil kalkuliran. Dejanski strošek 
razkladanja in pomoči pri vgradnji mrež je tako za 35 % večji od kalkuliranega.  
 
- RAZLAGANJE IN POMOČ ŽERJAVA PRI VGRADNJI ARMATURE 
V kalkulaciji je upoštevana pomoč žerjava pri vgrajevanju armaturnih mrež, ni pa upoštevano 
razlaganje teh mrež na deponijo na gradbišču. Ti stroški pa predstavljajo le 1 % stroška 
vgrajevanja armaturnih mrež. 
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3.2.1.4 Povzetek pokalkulacije armiraških del 
 
Analiza nam pokaže, da je glavni sestav cene armature sama nabavna cena armature. Nabavna 
cena armature se stalno spreminja, zato jo je dolgoročno težko napovedati, kar se pokaže tudi 
v naši analizi, kjer prihaja do velikih razlik med kalkuliranim stroškom nabave in dejanskim 
stroškom. Vgrajevanje armature je v našem podjetju vedno oddano podizvajalcu, cene 
vgrajevanja pa so pri vseh podizvajalcih približno enake.  Prevoz, razlaganje in pomoč pri 
vgradnji pa predstavlja majhen delež stroška vgrajevanja armature. Na podlagi analize tako 
lahko zaključimo, da je najpomembnejše pri kalkulaciji armiraških del nabavna cena 
armature, na žalost pa je ta nestabilna in variira tako, da je dolgoročno ne moremo oceniti. 
 
3.2.1.5 Analiza dela za betonska dela 
 
Opaženje in betoniranje je bilo oddano podizvajalcu, zato je bila cena vgrajevanja betona na 
enoto mere fiksna ne glede na normo. V naslednjih preglednicah (23, 24, 25) pa so prikazane 
porabe časov za posamezna betonska dela v primerjavi s kalkuliranimi: 
 
Preglednica 23: primerjava porabe ur po kalkulaciji in dejansko za temeljno ploščo 
TEMELJNA PLOŠČA:  M3 UR UR/M3 
KALKULIRANO       1,17 
DEJANSKO 29.9.2006 477 174 0,36 
 
 
Preglednica 24: primerjava porabe ur po kalkulaciji in dejansko za stene in plošče 
STENA V OSI 13, 14   M3 UR UR/M3 
KALKULIRANO       1,24 
DEJANSKO 6.10.2006 39,75 15 0,38 
     
STENA V OSI A   M3 UR UR/M3 
KALKULIRANO       1,24 
DEJANSKO 11.10.2006 30,5 12 0,39 
     
……………………………………………………………………………...………………..se nadaljuje 
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 nadaljevanje……….………………………………..……………………………..………………………………… 
STENA V OSI 7-8, B-D   M3 UR UR/M3 
KALKULIRANO       1,24 
DEJANSKO 25.11.2006 41 15 0,37 
     
STOPNIŠČE OS 6-7 PRITLIČJE   M3 UR UR/M3 
KALKULIRANO       1,24 
DEJANSKO 28.11.2006 44 30 0,68 
     
PLOŠČA 10-14   M3 UR UR/M3 
KALKULIRANO       1,24 
DEJANSKO 15.11.2006 141,25 64 0,45 
     
PLOŠČA 1-6   M3 UR UR/M3 
KALKULIRANO       1,24 
DEJANSKO 27.11.2006 131,5 56 0,43 
     
SKUPAJ KALKULIRANO     UR/M3 1,24 
SKUPAJ DEJANSKO     UR/M3 0,45 
 
 
Preglednica 25: primerjava porabe ur po kalkulaciji in dejansko za stebre 
STEBRI V OSI E   M3 UR UR/M3 
KALKULIRANO       2,22 
DEJANSKO 25.10.2006 6 16 2,67 
     
STEBRI V OSI 14   M3 UR UR/M3 
KALKULIRANO       2,22 
DEJANSKO 20.11.2006 4,5 13 2,89 
     
KALKULIRANO     H/M3 2,22 
SKUPAJ DEJANSKO     H/M3 2,78 
 
 
Analiza dela za betonska dela 
Iz gornjih tabel lahko razberemo, da se je na gradbišču za betoniranje porabilo skoraj 3-krat 
manj časa, kot je bilo predvideno v kalkulaciji.  
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- - TEMELJNA PLOŠČA: 
Kalkulacija za betoniranje temeljne plošče se predvideva pomoč črpalke, kot se je tudi 
dejansko izvajalo. Dejanska poraba časa kaže na to, da je bila norma 3-krat presežena, kar 
pomeni, da so normativi za delo uporabljeni v kalkulaciji neustrezni. Kalkulacija za delo pri 
vgrajevanju betona v temeljno ploščo je sestavljena iz dveh delov: betonaže in priprave na 
betonažo. Priprava na betonažo je ocenjena v kalkulaciji na  0,665 ur/m3, dejansko pa bi 
moral biti ta strošek razdeljen na posamezno betonažo in ne na vsak m3 betona. To pomeni, 
da se pri betoniranju prve etape temeljne plošče, to je 477 m3, poraba časa za pripravo na 
betonažo porazdeli na vseh 477 m3 in ne na vsak kubik vgrajevanja betona. 
- - STENE IN PLOŠČE: 
Pri betoniranju sten je v kalkuliaiji predviden žerjav in ne črpalka, s katero smo dela  dejansko 
po večini izvajali, zato sama norma iz kalkulacije in dejanska poraba časa nista popolnoma 
primerljivi. Še vedno pa lahko iz znanih dejanskih porab časa za posamezne betonaže 
ocenimo porabo v primeru betoniranja z žerjavom. Ta je približno 2-krat večja kot poraba 
časa pri betoniranju s črpalko, kar pomeni, da smo tudi v primeru betoniranja z žerjavom pod 
kalkulativno normo. Kalkulirana poraba ur je tudi tu sestavljena iz priprave in betonaže. 
Kalkulacija porabe ur za pripravo na betonažo je tudi tu prevelika, vendar ima ta napaka 
zaradi manjših betonaž manjši vpliv na končno porabo ur kot pri temeljni plošči. 
-  - STEBRI: 
 Pri stebrih je v kalkulaciji predvideno betoniranje z žerjavom, in tudi dejanska 
betonaža je potekala tako. Iz vrednosti, ki so predstavljene v preglednici 25, vidimo, da 
kalkulativna norma ni bila dosežena. Glede na doseganje norme pri betoniranju drugih 
konstrukcijskih elementov lahko zaključimo, da je za betonažo stebrov norma premajhna in je 
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Preglednica 26: prikaz vrednosti posameznih betonskih del 
 
 
ARM. BETONSKA DELA 
 Količina 
predračunska 
SIT/m3 Skupaj SIT 
kalkulirana 
SIT/m3 Skupaj SIT dejanska SIT/m3 Skupaj SIT 
1 Dobava in vgradnja črpnega betona C 25/30 za 
temeljno ploščo preseka nad  0,30 m3 /m2, m1 
m
3 1.484,47 15.840,80 23.515.192,38 16.718,98 24.818.828,69 17.462,03 25.921.859,53 
2 Dobava in vgradnja črpnega betona C 25/30 za 
konstrukcijske elemente objekta preseka 0,20 -  
0,30 m3 /m2, m1 
m
3 3.033,68 16.555,06 50.222.754,42 17.478,27 53.023.467,21 17.384,29 52.738.374,21 
3 Dobava in vgradnja črpnega betona C 35/40 za 
konstrukcijske elemente objekta preseka do 
0,12 m3 /m2, m1 - stebri 
m
3 71,06 20.396,71 1.449.390,21 21.201,33 1.506.566,69 25.942,26 1.843.456,99 
4 Dobava, polaganje in vezanje srednje 
komplicirane armat. RA 400/500-2 do fi 12 mm, 
količine ocenjene, obračun za kg po 
armaturnem načrtu kg 159.878,00 172,79 27.625.319,62 177,65 28.401.754,34 185,62 29.675.817,00 
5 Dobava, polaganje in vezanje srednje 
komplicirane armature RA 400/500-2 fi 14 mm 
in večje, količine ocenjene, obračun za kg po 
armaturnem načrtu kg 163.486,00 157,25 25.708.173,50 164,96 26.969.046,20 169,72 27.746.089,92 
6 Dobava, polaganje armaturne mreže MAG 
500/560, količine ocenjene, obračun za kg po 
armaturnem načrtu kg 283.500,00 171,19 48.532.365,00 190,21 53.924.498,15 184,93 52.426.753,24 
 ARM. BETONSKA DELA skupaj 
   177.053.195,13  188.644.161,28  190.352.350,90 
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Preglednica 26 prikazuje primerjavo med predračunskimi, kalkuliranimi in dejanskimi stroški 
za armiranobetonska dela. Iz preglednice lahko vidmo, da se večja razlika pojavlja med 
predračunsko ceno in kalkulirano, medtem ko med dejansko in kalkulirano glede na vrednost 
del ni bistvene razlike. 
 
Preglednica 27: primerjava stroškov dela pri armiranobetonskih delih;  
a) kalkulirani stroški za delo 
b) delo oddano podizvajalcu, dejanski strošek  
c) strošek po dejanski porabi ur v primeru izvajanja del z delavci iz lastnega podjetja 
 DELO 





dejanska poraba  
SIT/m3 
C (lastna del. Sila) 
Dobava in vgradnja črpnega betona C 25/30 za 
temeljno ploščo preseka nad  0,30 m3 /m2, m1    
Skupaj 2.079,04 2.400,00 900,00 
Dobava in vgradnja črpnega betona C 25/30 za 
konstrukcijske elemente objekta preseka 0,20 -  
0,30 m3 /m2, m1    
skupaj 2.192,00 2.800,00 1.123,93 
Dobava in vgradnja črpnega betona C 35/40 za 
konstrukcijske elemente objekta preseka do 0,12 
m3 /m2, m1 - stebri    




Iz analize posameznih betonskih del vidimo, da so betonska dela oddana podizvajalcu za 
preveliko ceno glede na postavljeno normo v kalkulaciji in dejansko porabo časa. Poraba časa 
pri enostavnih elementih je presegala normo pri kompliciranih elementih (stebrih) pa je 
podizvajalec delal pod normo. 
V preglednici 27 vidimo razlike v cenah za vgrajevanje betona med kalkulirano porabo, 
dejansko (oddano) ceno ter ceno v primeru, da bi betonirali sami. V primeru betoniranja z 
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lastnimi delavci (cena zaposlenega betonerja v podjetju je vključno z neposrednimi stroški 
2.500,00 SIT/h), smo za njegov normativ časa upoštevali, dejansko opravljeno delo najetih 
podizvajalcev. Pri kalkuliranem času betoniranja se napake pojavljajo predvsem v preveliki 
kalkulaciji za pripravo na betonažo. Ta je razdeljena na m3 betona in kalkulirana poraba časa 
za to delo je več kot 60 % previsoka glede na dejansko porabo časa (analiza v razdelku 
3.2.1.9). 
 
Prevoz je odvisen od vrste avtomešalnika, s katerim vozimo beton na gradbišče. Iz 
preglednice 5 vidimo, da je optimalen učinek pri transportu betona z 9 kubičnim 
avtomešalnikom. Dejansko stanje pa pokaže, da avtomešalec te kapacitete ni vedno na voljo 
oziroma jih ni ni na voljo dovolj za večje betonaže, tako da je potrebno uporabljati 
avtomikserje z drugačno kapaciteto. 
 
Cena najema črpalke in žerjava je odvisna od njunih zmožnosti. Cena najema črpalke je 
odvisna od velikosti črpalke in dolžine njene roke, tako da v našem primeru najmanjše črpalke 
(ki smo jo upoštevali v kalkulaciji) nismo mogli uporabiti, ker je roka takšne črpalke 
prekratka, s tem se nam je strošek najema črpalke povečal. Dostikrat pa je strošek najema 
odvisen tudi od razpoložljivosti mehanizacije, kar pomeni, da tudi če lahko črpamo z malo 
črpalko, ta ni vedno na razpolago; potrebno je angažirati črpalko z večjo kapaciteto, s čimer se 
strošek poveča. Najem žerjava pa je prav tako odvisen od dolžine roke in teže tovora, ki ga 
žerjav lahko dvigne. Tudi tu se lahko pojavi problem razpoložljivosti  mehanizacije. 
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3.2.2 ANALIZA TESARSKIH DEL 
 
 
Slika 6: opaž sten 
3.2.2.1 Predračun in kalkulacija 
 
Pri tesarskih delih sta za strošek bistvena delo in najem opažnega materiala, zato sem 
analizirala le ti dve bistveni količini. Preglednica 28 prikazuje predračunsko ceno in 
kalkulacije za posamezna opažerska dela. V preglednici 29 pa je prikazan kalkuliran 
strošek najema opažnega materiala. 
 
Preglednica 28: predračun tesarskih del in kalkulacija 
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nadaljevanje……….…………………………..……………………………..………………………………… 
1 Dobava, montaža in demontaža opaža robov 
temeljnih plošč z opiranji, enostranski opaž viš. 
50cm (v atriju 60cm) 
namestitev HDPE izolacijskih trakov  v opaže 
pred betoniranjem je upoštevano v zidarskih 
delih ! 
m2 238,49   2.874,82 
 KALKULACIJA     
  pk delavec ur 0,037 1.646,00 60,90 
  pu tesar ur 0,718 1.595,00 1.145,21 
  kv tesar ur 0,460 1.914,00 880,44 
  žičniki razni kg 0,150 92,00 13,80 
  deske m3 0,008 26.550,00 212,40 
  rezan les m3 0,006 31.190,00 187,14 
  el energija kwh 0,159 28,60 4,55 
  žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,013 6.030,00 78,39 
  KALKULATIVNA CENA SIT/M2       2.582,83 
      
2 Dobava, montaža in demontaža opaža 
točkovnih temeljev pod stebri nad temeljno 
ploščo 
    
    
  skupaj m2 14,85   2.646,00 
  pk delavec ur 0,036 1.646,00 59,26 
  pu tesar ur 0,030 1.595,00 47,85 
  kv tesar ur 0,876 1.914,00 1.676,66 
  frami perforiran trak za opaž m1 2,275   0,00 
  najemnina HB veznih vijakov  dan 16,668 0,69 11,50 
  najemnina doka frami opaža 1m2 dan 6,000 52,37 314,22 
  el energija kwh 0,154 28,60 4,40 
  opažno olje kg 0,100 670,00 67,00 
  žerjav potain gmr hd 40 a ur 0,029 5.456,00 158,22 
  žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,012 6.030,00 72,36 
  dovoz in odvoz opažne   0,055 0,00 0,00 
………………………………………………………………………...………………..se nadaljuje 
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  KALKULATIVNA CENA SIT/M2       2.411,48 
      
3 Dobava, montaža in demontaža dvostranskega 
opaža VIDNIH ravnih zidov deb. 30, 25 in 20 cm 
z opiranji, Doka opažni elementi 
vključno z opaženjem odprtin v stenah, odprtine 
niso odračunane od površine ! 
    
    
  skupaj m2 11.701,90   2.405,00 
  pk delavec ur 0,036 1.646,00 59,26 
  pu tesar ur 0,020 1.595,00 31,90 
  kv tesar ur 0,966 1.914,00 1.848,92 
  juvidur cevi fi 28 m1 0,211 100,75 21,26 
  končniki pvc dan 1,538 49,00 75,36 
  najemnina HB veznih vijakov  dan 3,600 0,69 2,48 
  najemnina doka framax opaža 1m2 dan 4,400 51,42 226,25 
  el energija kwh 0,154 28,60 4,40 
  opažno olje kg 0,100 670,00 67,00 
  žerjav potain gmr hd 40 a ur 0,029 5.456,00 158,22 
  žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,012 6.030,00 72,36 
  dovoz in odvoz opažne   0,026 0,00 0,00 
  KALKULATIVNA CENA SIT/M2       2.567,42 
      
4 Dobava, montaža in demontaža opaža oglatih 
STEBROV, opaž za VIDNO površino betona, 
Doka opažni elementi 
    
    
  skupaj m2 698,63   2.938,82 
  pk delavec ur 0,036 1.646,00 59,26 
  pu tesar ur 0,028 1.595,00 44,66 
  kv tesar ur 0,735 1.914,00 1.406,79 
  žičniki razni kg 0,000 92,00 0,00 
  žičniki jekleni kg 0,003 166,00 0,50 
  vijaki sidrni kd 0,317 138,00 43,75 
………………………………………………………………………...………………..se nadaljuje 
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  letve trikotne m1 1,429 85,00 121,47 
  najemnina doka framax opaža dan 8,572 51,42 440,77 
  el energija kwh 0,154 28,60 4,40 
  opažno olje kg 0,100 670,00 67,00 
  žerjav potain gmr hd 40 a ur 0,100 5.456,00 545,60 
  žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,012 6.030,00 72,36 
  dovoz in odvoz opažne   0,026 0,00 0,00 
  KALKULATIVNA CENA SIT/M2       2.806,55 
      
5 Dobava, montaža in demontaža opaža  PLOŠČ 
za VIDNO površino betona, vključno opaženje 
stranskih robov v deb. Plošč  
višina podpor 3,00 - 4,00 m 
    
    
  skupaj m2 5.756,43   2.777,88 
  pk delavec ur 0,036 1.646,00 59,26 
  pu tesar ur 0,031 1.595,00 49,45 
  kv tesar ur 0,867 1.914,00 1.659,44 
  žičniki razni kg 0,035 92,00 3,22 
  bled plošče dan 25,000 7,16 179,00 
  najemnina nosilcev dan 80,000 1,69 135,20 
  glava vmesna dan 10,500 3,60 37,80 
  glava dvosmerna dan 10,500 3,60 37,80 
  podpore l=3m dan 21,000 5,20 109,20 
  trinožec dan 10,500 6,35 66,68 
  el energija kwh 0,154 28,60 4,40 
  opažno olje kg 0,100 670,00 67,00 
  žerjav potain gmr hd 40 a ur 0,019 5.456,00 103,66 
  žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,012 6.030,00 72,36 
  dovoz in odvoz opažne   0,026 0,00 0,00 
  KALKULATIVNA CENA SIT/M2       2.584,46 
      
………………………………………………………………………...………………..se nadaljuje 
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6 Dobava, montaža in demontaža opaža  
NOSILCEV za VIDNO površino betona 
višina podpor 3,00 - 4,00m         
  skupaj m2 2.041,62   4.286,52 
  pk delavec ur 0,036 1.646,00 59,26 
  pu tesar ur 0,030 1.595,00 47,85 
  kv tesar ur 1,400 1.914,00 2.679,60 
  žičniki razni kg 0,050 92,00 4,60 
  deske skoblane dan 0,005 36.960,00 184,80 
  letve trikotne dan 0,900 85,00 76,50 
  bled plošče dan 15,000 7,16 107,40 
  najemnina doka nosilca dan 18,000 9,49 170,82 
  najemnina doka spona nos.nast dan 18,000 3,72 66,96 
  najemnina doka nosilcev lg20 dan 63,120 1,69 106,67 
  glava vmesna dan 10,320 1,27 13,11 
  glava dvosmerna dan 6,960 3,60 25,06 
  podpore l=3m dan 17,400 5,20 90,48 
  trinožec dan 6,960 6,35 44,20 
  el energija kwh 0,154 28,60 4,40 
  opažno olje kg 0,080 670,00 53,60 
  žerjav potain gmr hd 40 a ur 0,023 5.456,00 125,49 
  žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,012 6.030,00 72,36 
  dovoz in odvoz opažne   0,053 0,00 0,00 
  KALKULATIVNA CENA SIT/M2       3.933,15 
      
7 Dobava, montaža in demontaža opaža obrob 
svetlobnikov in robnih zaključkov plošč, 
dvostranski ravni opaž         
  skupaj m2 553,75   3.387,89 
  pk delavec ur 0,036 1.646,00 59,26 
  pu tesar ur 0,350 1.595,00 558,25 
  kv tesar ur 0,990 1.914,00 1.894,86 
………………………………………………………………………...………………..se nadaljuje 
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  žičniki razni kg 0,250 92,00 23,00 
  žica žgana kg 0,150 190,00 28,50 
  deske m3 0,011 26.550,00 292,05 
  rezan les m3 0,003 31.190,00 93,57 
  el energija kwh 0,154 28,60 4,40 
  opažno olje kg 0,080 670,00 53,60 
  žerjav potain gmr hd 40 a ur   5.456,00 0,00 
  žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,012 6.030,00 72,36 
  dovoz in odvoz opažne   0,043 0,00 0,00 
  KALKULATIVNA CENA SIT/M2       3.079,85 
      
8 Dobava, montaža in demontaža  opaža 
stopniščnih ram in nastopnih ploskev, opaž za 
vidno površino betona, višina podpor do 3,00m, 
stopniščna rama odmaknjena od betonske 
stene ! 
        
  skupaj  M3 152,60   4.456,37 
  pk delavec ur 0,036 1.646,00 59,26 
  pu tesar ur 0,030 1.595,00 47,85 
  kv tesar ur 1,484 1.914,00 2.840,38 
  žičniki razni kg 0,077 92,00 7,08 
  deske skoblane m3 0,007 36.960,00 258,72 
  rezan les m3 0,006 31.190,00 187,14 
  bled plošče dan 25,000 7,16 179,00 
  najemnina dvojnikov dan 5,000 1,76 8,80 
  najemnina nosilcev lg20 dan 48,000 1,69 81,12 
  glava vmesna dan 6,300 1,27 8,00 
  glava dvosmerna dan 6,300 3,60 22,68 
  podpore l=3m dan 18,600 5,20 96,72 
  trinožec dan 6,300 6,35 40,01 
  el energija kwh 0,154 28,60 4,40 
  opažno olje kg 0,080 670,00 53,60 
………………………………………………………………………...………………..se nadaljuje 
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  žerjav potain gmr hd 40 a ur 0,021 5.456,00 114,58 
  žerjav LM 90 1HC 61 kW ur 0,012 6.030,00 72,36 
  dovoz in odvoz opažne   0,043 0,00 0,00 
  KALKULATIVNA CENA SIT/M2       4.081,69 
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Preglednica 29: strošek najema opažnega materiala predvidenega po kalkulaciji 























deske 50.655,28         214.552,80 173.185,65 0,00 438.393,73 
rezan les 44.631,02           55.487,01 28.557,56 128.675,59 
najem HB veznih vijakov    170,79 29.067,52           29.238,31 
najem doka frami opaža   4.666,17             4.666,17 
najem doka framax opaža     2.647.531,47 412.122,04         3.059.653,52 
juvidur cevi fi 28     248.761,92           248.761,92 
končniki pvc     881.878,59           881.878,59 
vijaki siderni       40.902,51         40.902,51 
letve trikotne       113.569,78         113.569,78 
bled plošče         1.356.283,00 124.691,40   27.315,40 1.508.289,80 
najmenina nosilcev         1.024.410,40       1.024.410,40 
glava vmesna          286.410,60 15.216,53   1.220,95 302.848,08 
glava dvosmerna         286.410,60 29.090,02   3.460,97 318.961,58 
podpore l=3m         827.408,40 105.047,28   14.759,47 947.215,15 
trinožec         505.196,48 51.311,56   6.104,76 562.612,79 
najem doka nosilca           198.322,02     198.322,02 
najemn doka spona nast.           77.740,56     77.740,56 
najem doka nosilcev lg20           123.847,12   12.378,91 136.226,03 
najem dvojnikov               1.342,88 1.342,88 
SKUPAJ  SIT 95.286,29 4.836,96 3.807.239,49 566.594,33 4.286.119,48 939.819,28 228.672,66 95.140,91 10.023.709,40 
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3.2.2.2 Analiza opažerskih del 
 
V podjetju najemamo opažni material od Primorja in Doke. V preglednici 30 je 
predstavljen dejanski strošek najema na obravnavanem objektu.  
 
Preglednica 30: dejanski strošek najema celotnega opažnega materiala pri podjetjih Doka 
in Primorje 
SKUPAJ DEJANSKI NAJEM OPAŽA 
NAJEM DOKA   SIT  17.479.915,92 
NAJEM PRIMORJE   SIT  4.365.003,83 
SKUPAJ NAJEM (SIT)     21.844.919,75 
 






TEMELJI 100.123,25 546.885,80 
PLOŠČA (Z OBROBAMI IN NOSILCI) 5.454.611,42 7.933.451,08 
STENE, STEBRI IN STOPN. RAME 4.468.974,74 13.364.582,85 
 
3.2.2.2 Analiza najema opažnih elementov 
 
Strošek najema zajema vse stroške povezane z najemom (oz. vzdrževanjem) opažne 
opreme. 
V ta strošek spadajo: strošek najema 1 m2 opaža, izkoristek najema 1 m2 opaža glede na 
obračunano površino, čas najema 1 m2 opaža in poškodovanje oz. vzdrževanje opreme. 
Glede na zgoraj navedene postavke lahko strošek najema opaža razdelimo na sledeče 
kategorije: geometrija, izkoriščenost, čas najema in ostalo.  
 
Geometrija 
Cena najema opažne opreme je odvisna od števila in vrednosti posameznih uporabljenih 
komponent. Le-te pa so v glavnem odvisne od dveh kriterijev: kompliciranosti tlorisa in 
višine opaža. Kot kompliciran tloris se določi vsak tloris, ki ima v eni fazi opažanja več kot 
8 notranjih kotnih elementov, ali če ima tlorisni razmik med koti manj kot 400 cm. Če 
višamo opaž, potrebujemo vedno več dodatnih spojnih sredstev, izravnalnih elementov, 
Jošt, D. 2007. Stroškovna in časovna analiza gradnje Kongresnega centra Brdo                                            67 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. Za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
podpor in podobno. Kot osnova za razumevanje tega stroška je potrebno poznati t. i. 
















Slika 7: opaž stene višine 290 cm 
 
Da bi pravilno ovrednotili strošek najema opaža, je potrebno upoštevati še: izkoriščenost 
opaža in izkoriščenost faze. 
Izkoriščenost opaža je razmerje med površino postavljenega opaža in obračunanega opaža 
(obračun na projektirano površino stene). 
Pri opažu sten pride do razhajanja med površino postavljenega opaža in površino 
obračunanega opaža (obračun na projektirano površino stene). Do te razlike pri sistemu 
Doka prihaja zaradi uporabe t. i. logičnega rastra. Iz  osnovnih elementov tako lahko 
sestavljamo različne višine opaža, ki pa niso vedno enake projektirani višini stene.Tako 
lahko npr. zelo dobro zaopažimo stene višine 270 cm ali 405 cm (=270+135 cm) oz. 540 
cm (=270+270 cm), ki so sestavljene iz preproste kombinacije pokončno postavljenih 
osnovnih elementov.   
V primeru, da moramo zaopažiti steno, katere višina je med temi osnovnimi rastri, pa 
prihaja do slabšega izkoristka opaža.   
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Izkoriščenost faze je razmerje med površino dobavljenega opaža in površino uporabljenega 
opaža pri posamezni fazi betoniranja. Vseh faz ne moremo zaopažiti z istimi elementi, zato 
se nekateri elementi, ki jih imamo na gradbišču, v določenih fazah sploh ne uporabijo. Ne 
splača  se jih posebej voziti na gradbišče, saj bi bil strošek prevoza ali zastoja (v primeru 
pomanjkanja opaža) prevelik. 
 
Čas najema 
Čas najema sestoji iz dni uporabe in čakalnih dni. 
Dnevi uporabe je čas, ko je opaž v uporabi (opaževanje, razopaževanje). Čakalni dnevi so 
dnevi, ko je opaž na gradbišču, a se ne uporablja za primarno funkcijo. Ti primeri so: 
dobava opaža, prvo sestavljanje opaža, čakanje na fazo (nedelje, prazniki, nivojsko čakanje 
– stene/plošča), čiščenje in odvoz opaža, nepredvideni dogodki. 
 
Ostalo 
Poškodovanje, izguba, kraja opreme. 
Pri najeti opremi dostikrat pride do poškodb in do izgube manjših sestavnih delov opreme 
ali kraje. 
Stroška vzdrževanja v našem podjetju za stenski opaž ni, ker nismo lastniki tega sistema. 
 
Za osnovni izračun koeficientov najemnine opažev smo upoštevali izračun cene opaža za 
enostaven tloris in višino stene 270 cm. 
Cena za najem opaža za enostavni tloris z višino sten 270 cm je 56,63 SIT/m2/dan. Ta 
znesek predstavlja našo osnovo (preglednica 32). Iz preglednice 28 lahko vidimo, da je za 
m2 framax opaža kalkulirano 51,42 SIT/m2, zato lahko sklepamo, da je cena najema v 
kalkulaciji prenizka. Istočasno pa vidimo, da v kalkulaciji ni upoštevana manjša 
izkoriščenost pri višinah, ki niso sestavljene iz osnovnih elementov. Cena se tako po višini 
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Preglednica 32: primerjava cen najema m2 opaža framax  v odvisnosti od višine 










270   56,63 SIT   144,07 SIT    64,02 SIT   159,13 SIT  
290   70,86 SIT   178,90 SIT    82,93 SIT   235,72 SIT  
340   63,25 SIT   162,00 SIT    91,25 SIT   208,19 SIT  
405   57,17 SIT   138,63 SIT    79,77 SIT   181,40 SIT  
425   67,11 SIT   163,35 SIT    86,92 SIT   197,64 SIT  
540   53,33 SIT   143,19 SIT    65,49 SIT   161,37 SIT  
 
 
Upoštevanje čakalnih dni 
Pri posameznih kompletih opaža v kalkulaciji ni upoštevan najem v čakalnih dneh, kot so 
dobava opaža, ki traja 2 dni, sestavljanje opaža 2 dni, čiščenje in odvoz opaža 7 dni, vse to 
podraži dejanski najem v primerjavi s kalkuliranim. 
Na podlagi te analize lahko zaključimo, da je kalkulacija za najem opažnega materiala 
slaba, kar pomeni, da bilo potrebno vsaj za večje objekte pred oddajo ponudbe pripraviti 
oziroma dobro oceniti način izvedbe in možnosti racionalizacije. 
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3.2.2.4 Analiza opaženja 
 
Preglednica 33: primerjava kalkuliranega in dejanskega stroška za tesarsko delo 
TESARSKA DELA        
    KALKULIRANO DEJANSKO - oddano delo 
DELO (SIT)   1.646,00 1.595,00 1.914,00 SKUPAJ CENA/M2 SKUPAJ 
  M2 PK PU KV       
Dobava, montaža in demontaža opaža robov temeljnih plošč z 
opiranji, enostranski opaž viš. 50cm (v atriju 60cm) 
namestitev HDPE izolacijskih trakov  v opaže pred betoniranjem 
je upoštevano v zidarskih delih ! 238,49 0,037 0,718 0,460 497.621,79 1.680,00 400.663,20 
Dobava, montaža in demontaža opaža točkovnih temeljev pod 
stebri nad temeljno ploščo 14,85 0,036 0,030 0,876 26.488,98 1.680,00 24.948,00 
Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža VIDNIH 
ravnih zidov deb. 30, 25 in 20 cm z opiranji, Doka opažni elementi 
vključno z opaženjem odprtin v stenah, odprtine niso odračunane 
od površine ! 11.701,90 0,063 1,137 0,764 39.546.676,37 1.600,00 18.723.040,00 
Dobava, montaža in demontaža opaža oglatih STEBROV, opaž 
za VIDNO površino betona, Doka opažni elementi 698,63 0,036 0,028 0,764 1.094.202,69 2.400,00 1.676.712,00 
Dobava, montaža in demontaža opaža  PLOŠČ za VIDNO 
površino betona, vključno opaženje stranskih robov v deb. Plošč  
višina podpor 3,00 - 4,00 m 5.756,43 0,036 0,031 0,867 10.178.168,38 1.800,00 10.361.574,00 
Dobava, montaža in demontaža opaža  NOSILCEV za VIDNO 
površino betona 
višina podpor 3,00 - 4,00m 2.041,62 0,036 0,030 1,400 5.689.394,70 3.400,00 6.941.508,00 
Dobava, montaža in demontaža opaža obrob svetlobnikov in 
robnih zaključkov plošč, dvostranski ravni opaž 553,75 0,036 0,350 0,990 1.391.222,67 3.000,00 1.661.250,00 
Dobava, montaža in demontaža  opaža stopniščnih ram in 
nastopnih ploskev, opaž za vidno površino betona, višina podpor 
do 3,00m, stopniščna rama odmaknjena od betonske stene ! 152,60 0,036 0,030 1,484 449.785,75 4.120,00 628.712,00 
SKUPAJ DELO ZA OPAŽENJE         58.873.561,34   40.418.407,20 
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Preglednica 34: primerjava kalkulirane porabe časa z dejansko porabljenim časom na objektu 
PORABA UR NA OBJEKTU:     





SKUPAJ PORABA UR ZA OPAŽENJE IN BETONIRANJE 38.892,21 22.702,00 
       
BETONIRANJE TALNE PLOŠČE  1.733,86 541,50 
BETONIRANJE STEN   3.767,83 1.363,85 
BETONIRANJE STEBROV   157,75 197,39 
BETONIRANJE       5.659,44 2.102,75 
              
OPAŽENJE       33.232,76 20.599,25 
 
 
Preglednica 33 predstavlja primerjavo dela med kalkuliranim in dejanskim stroškom za delo. 
Delo je oddano podizvajalcu in dejanski strošek na objektu je strošek podizvajalca. V 
preglednici 34 pa je predstavljena primerjava med kalkulirano in dejansko porabo ur na 
objektu za betonska in opažerska dela brez armiraškega dela.  
Iz analize opažerskega dela vidimo (preglednica 33 in 34), da so bili dejanski stroški 68,65 % 
kalkuliranih stroškov, kar pomeni, da so bila opažerska dela v nasprotju z betonskimi dobro 
oddana. Dejanska poraba ur (preglednica 34) pa pokaže, da je bilo v primerjavi s kalkulirano 




Pri sami kalkulaciji opazimo, da prevoz opažnega materiala iz mesta oddaje v najem na 
gradbišče sploh ni kalkuliran, vendar ta postavka v kalkulaciji pomeni le majhen delež celotne 
cene, prav tako žerjav, električna energija in opažno olje. Največji delež predstavljata delo in 
najem opažnega materiala. Na podlagi te analize lahko zaključimo, da je kalkulacija za najem 
opažnega materiala slaba, kar pomeni, da bilo potrebno vsaj za večje objekte pred oddajo 
ponudbe pripraviti oziroma dobro oceniti način izvedbe in možnosti racionalizacije. Poraba 
časa po kalkulaciji pa je glede na dejansko porabo časa za opaženje prevelika. Razlog za 
navedeno opažanje je, da je v kalkulaciji upoštevano sestavljanje stene na vsak m2, dejansko 
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pa se na gradbišču pri stenah istih lastnosti sestavljen opaž prestavlja, s čimer se čas potreben 
za sestavljanje opaža bistveno zmanjša. 
3.2.3 PRIKAZ VSEH STROŠKOV 
 
Preglednica 35: prikaz stroškov 




STROŠEK MATERIALA 148.584.496,93 164.305.883,45 61,03 
BETON  54.617.065,73 53.618.478,70 19,92 
 - PLOŠČA 18.242.651,83 17.641.961,04   
 - STENE PLOŠČE 35.406.079,28 35.044.039,91   
 - STEBRI 968.334,62 932.477,74   
ARMATURA 83.943.721,80 88.842.485,00 33,00 
 - DO FI 12 20.784.140,00 23.198.297,80   
 - NAD FI 12 21.056.996,80 22.920.737,20   
 - MREŽE 42.102.585,00 42.723.450,00   
OPAŽ 10.023.709,40 21.844.919,75 8,11 
DELO 89.981.920,96 71.227.029,20 26,46 
BETON  10.015.566,68 12.341.272,00 4,58 
ARMATURA 21.092.792,94 18.467.350,00 6,86 
OPAŽ 58.873.561,34 40.418.407,20 15,01 
PREVOZI 9.030.074,64 17.462.021,90 6,49 
BETON  7.496.566,32 8.972.813,34 3,33 
ARMATURA 1.533.508,32 1.436.452,56 0,53 
OPAŽ   7.052.756,00 2,62 
MEHANIZACIJA 12.187.645,18 13.861.509,38 5,15 
BETON  6.269.315,58 5.086.425,84 1,89 
ARMATURA 1.280.483,04 1.671.356,88 0,62 
OPAŽ 4.637.846,56 7.103.726,66 2,64 
OSTALO 2.389.292,10 2.377.760,26 0,88 
SKUPAJ 262.173.429,80 269.234.204,20 100,00 
 
Iz preglednice 35 vidimo da je pri vseh obravnavanih vrstah del ključni cenovni postavki 
osnovni material in delo.Strošek materiala predstavlja v primerjavi s celotnim stroškom 
gradbenih del 61,03 %. Strošek dela pa predstavlja 26,46 %. Zato je pri izdelavi kalkulacije 
najbolj pomembno dobro oceniti strošek materiala in delo.  
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3.3. ANALIZA PRIMERA (ČASOVNA POKALKULACIJA) 
 
Časovno pokalkulacijo sem izvedla na podlagi primerjave med pogodbenega in izvedbenega 




3.3.1.1 Pogodbeni terminski plan 
 
Preglednica 36: pogodbeni terminski plan 
  TRAJANJE DEL ZAČETEK KONEC 
KONFERENČNA DVORANA BRDO - pogodba 115 dni 1.8.2006 15.12.2006 
        
ZAČETEK DEL 0 dni 1.8.2006 1.8.2006 
RUŠITVENA DELA 15 dni 1.8.2006 18.8.2006 
PRIPRAVLJALNA DELA + ZAŠČITA GR.JAME 10 dni 8.8.2006 19.8.2006 
IZKOP 25 dni 10.8.2006 8.9.2006 
TAMPON 24 dni 17.8.2006 13.9.2006 
IZRAVNAVA VAROVALNE MREŽE 22 dni 21.8.2006 14.9.2006 
PODL.BET.POD TEMELJNO PLOŠČO 24 dni 29.8.2006 25.9.2006 
TEMELJNA PLOŠČA 25 dni 1.9.2006 29.9.2006 
KLET - STENE, STEBRI 48 dni 12.9.2006 8.11.2006 
KLET - PLOŠČA, NOSILCI 36 dni 30.9.2006 13.11.2006 
PRITLIČJE - STENE, STEBRI 26 dni 16.10.2006 16.11.2006 
PRITLIČJE PLOŠČA 24 dni 24.10.2006 22.11.2006 
MEDETAŽA 8 dni 14.11.2006 22.11.2006 
1.NADSTROPJE - STENE, STEBRI 22 dni 7.11.2006 1.12.2006 
1.NADSTROPJE - PLOŠČA, NOSILCI 20 dni 15.11.2006 7.12.2006 
STREŠNA ETAŽA - STENE, STEBRI 12 dni 1.12.2006 14.12.2006 
STREŠNA ETAŽA - PLOŠČA, NOSILCI 6 dni 9.12.2006 15.12.2006 
KONEC DEL 0 dni 15.12.2006 15.12.2006 
  
 
Preglednica 37: izvedbeni terminski plana 
  TRAJANJE DEL ZAČETEK KONEC 
KONFERENČNA DVORANA BRDO - izvedbeni 141 dni 1.8.2006 19.1.2007 
        
………………………………………………………………………...……...……………..se nadaljuje 
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 nadaljevanje……….………………………………..……………………………..…………………………..…… 
ZAČETEK DEL 0 dni 1.8.2006 1.8.2006 
RUŠITVENA DELA 10 dni 4.8.2006 16.8.2006 
POSEK DREVES 4 dni 9.8.2006 12.8.2006 
PRESTAVITEV INSTALACIJ 16 dni 9.8.2006 28.8.2006 
ZAŠČITA DREVES 1 dan 14.8.2006 14.8.2006 
IZKOP 30 dni 16.8.2006 19.9.2006 
ZAŠČITA GRADBENE JAME 17 dni 29.8.2006 16.9.2006 
IZRAVNAVA VAROVALNE MREŽE 10 dni 4.9.2006 14.9.2006 
IZKOP CISTERNE 8 dni 10.8.2006 19.8.2006 
TAMPON 30 dni 2.9.2006 6.10.2006 
PODL.BET.POD TEMELJNO PLOŠČO 55 dni 11.9.2006 15.11.2006 
TEMELJNA PLOŠČA OD OSI 14 DO OSI 0  56 dni 22.9.2006 28.11.2006 
KLET - STENE, STEBRI  51 dni 6.10.2006 6.12.2006 
KLET - PLOŠČA, NOSILCI  48 dni 25.10.2006 21.12.2006 
PRITLIČJE - STENE, STEBRI- kota o,oo  32 dni 14.11.2006 20.12.2006 
PRITLIČJE PLOŠČA 25 dni 28.11.2006 28.12.2006 
MEDETAŽA ( + 3,25 )  STENE 6 dni 18.12.2006 23.12.2006 
1.NADSTROPJE - STENE, STEBRI ( +4,80 ) 19 dni 8.12.2006 3.1.2007 
1.NADSTROPJE - PLOŠČA, NOSILCI  20 dni 16.12.2006 12.1.2007 
PARAPETI 10 dni 9.1.2007 19.1.2007 
STREŠNA ETAŽA - PLOŠČA, NOSILCI ( +12,80) 6 dni 9.1.2007 15.1.2007 
KONEC DEL 0 dni 15.1.2007 15.1.2007 
 
 
Preglednica 36 prikazuje pogodbeni terminski plan za gradbena dela na objektu KC Brdo. Ta 
terminski plan je bil predan investitorju ob podpisu pogodbe in po njem naj bi gradnja objekta 
potekala. Gradbena dela, ki so bila predvidena v pogodbi, so: 
• rušitev obstoječega objekta  
• pripravljalna dela in zaščita gradbene jame 
• izkop 
• izdelava tampona pod objektom 
• podložni beton pod temeljno ploščo 
• temeljna plošča 
• stene, stebri, nosilci in plošča kleti 
• stene, stebri, nosilci in plošča pritličja 
• stene, stebri, nosilci in plošča nadstropja 
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Pred pričetkom gradnje vendar po podpisu gradbene pogodbe je pregled temeljnih tal pokazal, 
da so tla zelo slaba in bo potrebno tla sanirati z jet grouting sistemom in debelejšo temeljno 
ploščo Tega pa ni bilo v PZI projektih. Spremembe so nastale tudi na celotnem projektu. 
Objekt so pred pričetkom gradnje skrajšali za 2,50 m, s tem se je spremenil raster in 
postavitev betonskih sten. V kleti in nadstropju so nastale spremembe, to so dodatne betonske 
stene in pod ploščami nosilci, ki v osnovnem projektu niso bili predvideni. Zaradi teh 
sprememb se je tudi sam terminski plan izvedbe spremenil. Zaradi dodatnih del in sprememb 
na samem objektu se je čas predvidene gradnje podaljšal za mesec dni (preglednica 35, 36). 
Vsa gradbena dela, razen medetaže ležijo na kritični poti, kar pomeni, da s podaljšanjem 
izvedbe določenega konstrukcijskega elementa že pademo v zamudo in se zaradi 
medsebojnega navezovanja posameznih grabenih del pa se predviden rok dokončanja 
zamakne. 
Primerjava med preglednico 36 in 37 nam pokaže: 
• Jet grouting sistem sanacije tal je prestavil predviden rok začetka betoniranja 
podložnega betona temeljne plošče z dne 29. 08. 06 na 11. 09. 06, 
• da se je zaradi spremembe debeline temeljne plošče (z debeline 20 cm na debelino 45 
cm) podaljšal predviden čas izdelave le te s 25 dni na 55 dni,  
• dodatne stene v kleti in nosilci pod kletno ploščo so predviden čas izgradnje podaljšali 
za 15 dni,  
• dodatne stene v nadstropju spremenijo čas izvedbe za 3 dni. 
 
3.3.1.2 Dejanska izvedba 
 
Preglednica 38: dejanski potek izvedbe 
  TRAJANJE DEL ZAČETEK KONEC 
KONFERENČNA DVORANA BRDO -dejanski 140 dni 1.8.2006 18.1.2006 
        
ZAČETEK DEL 0 dni 1.8.2006 1.8.2006 
RUŠITVENA DELA 10 dni 4.8.2006 16.8.2006 
POSEK DREVES 4 dni 9.8.2006 12.8.2006 
PRESTAVITEV INSTALACIJ 16 dni 9.8.2006 28.8.2006 
ZAŠČITA DREVES 1 dan 14.8.2006 14.8.2006 
IZKOP 28 dni 16.8.2006 16.9.2006 
………………………………………………………………………...……...…………..…..se nadaljuje 
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 nadaljevanje……….…………………………………………………..……………..…………………………..…… 
ZAŠČITA GRADBENE JAME 20 dni 29.8.2006 20.9.2006 
IZRAVNAVA VAROVALNE MREŽE 11 dni 4.9.2006 15.9.2006 
IZKOP CISTERNE 5 dni 10.8.2006 16.8.2006 
TAMPON 33 dni 2.9.2006 10.10.2006 
PODL.BET.POD TEMELJNO PLOŠČO 20 dni 11.9.2006 3.10.2006 
TEMELJNA PLOŠČA OD OSI 14 DO OSI 0 18 dni 25.9.2006 14.10.2006 
KLET - STENE, STEBRI  34 dni 3.10.2006 13.11.2006 
KLET - PLOŠČA, NOSILCI  26 dni 26.10.2006 27.11.2006 
PRITLIČJE - STENE, STEBRI- kota o,oo  13 dni 18.11.2006 2.12.2006 
PRITLIČJE PLOŠČA 15 dni 28.11.2006 14.12.2006 
MEDETAŽA ( + 3,25 )  STENE 6 dni 6.12.2006 12.12.2006 
1.NADSTROPJE - STENE, STEBRI ( +4,80 ) 14 dni 8.12.2006 23.12.2006 
1.NADSTROPJE - PLOŠČA, NOSILCI  9 dni 16.12.2006 28.12.2006 
PARAPETI 13 dni 4.1.2007 18.1.2007 
STREŠNA ETAŽA - PLOŠČA, NOSILCI ( +12,80) 13 dni 4.1.2007 18.1.2007 
KONEC DEL 0 dni 18.1.2007 18.1.2007 
 
3.3.1.3 Primerjava izvedbenega in dejanskega terminskega plana 
 
Preglednica 39: primerjava dejanske izvedbe s terminskim planom 
 
Terminsk
i plan začetek konec 
Dejanska 
izvedba začetek konec 
PODL.BET.POD TEMELJNO 
PLOŠČO 55 dni 11.9.2006 15.11.2006 20 dni 11.9.2006 3.10.2006 
TEMELJNA PLOŠČA OD OSI 
14 DO OSI 0 56 dni 22.9.2006 28.11.2006 18 dni 25.9.2006 14.10.2006 
KLET - STENE, STEBRI  51 dni 6.10.2006 6.12.2006 34 dni 3.10.2006 13.11.2006 
KLET - PLOŠČA, NOSILCI  48 dni 25.10.2006 21.12.2006 26 dni 26.10.2006 27.11.2006 
PRITLIČJE - STENE, STEBRI- 
kota o,oo  32 dni 14.11.2006 20.12.2006 13 dni 18.11.2006 2.12.2006 
PRITLIČJE PLOŠČA 25 dni 28.11.2006 28.12.2006 15 dni 28.11.2006 14.12.2006 
MEDETAŽA ( + 3,25 )  STENE 6 dni 18.12.2006 23.12.2006 6 dni 6.12.2006 12.12.2006 
1.NADSTROPJE - STENE, 
STEBRI ( +4,80 ) 19 dni 8.12.2006 3.1.2007 14 dni 8.12.2006 23.12.2006 
1.NADSTROPJE - PLOŠČA, 
NOSILCI  20 dni 16.12.2006 12.1.2007 9 dni 16.12.2006 28.12.2006 
PARAPETI 10 dni 9.1.2007 19.1.2007 13 dni 4.1.2007 18.1.2007 
STREŠNA ETAŽA - PLOŠČA, 
NOSILCI ( +12,80) 6 dni 9.1.2007 15.1.2007 13 dni 4.1.2007 18.1.2007 
KONEC DEL 0 dni 15.1.2007 15.1.2007 0 dni 18.1.2007 18.1.2007 
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Dejansko so betonska in opažerska dela potekala hitreje, kot je bilo predvideno v izvedbenem 
terminskem planu.  Za opaženje in betoniranje smo na objektu  porabili 40 % manj časa, kot 
je bilo planirano (preglednica 39) pri stroškovni pokalkulaciji. Na objektu je ob koncu 
izvedbe betonskih in tesarskih del prišlo do sprememb na strešni etaži. Dodatna dela kot so: 
vgrajevanje sider za fasado v parapete na strešni etaži, sprememba števila in dimenzij 
parapetov ter potekov betonske podkonstrukcije, pa niso bila predvidena v izvedbenem 
terminskem planu, zato je prišlo do končne zamude terminskega roka. 
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Izvedba analize izvajanja projekta po zaključku gradnje in predaji objekta investitorju je ena 
od ključnih dejavnosti, s katero ugotavljamo poslovno (zlasti stroškovno) uspešnost 
obravnavanega projekta, s tem pa tudi celotnega izvajalskega podjetja.  
V diplomski nalogi sem izvedla stroškovno pokalkulacijo in časovno analizo na primeru 
gradnje objekta Kongresni center Brdo. 
Za pridobitev posla je včasih potrebno lastne cene gradbenih del znižati kljub večjim 
stroškom in razliko kompenzirati z obrtniškimi deli. Zato predračunska cena ni vedno enaka 
kalkuliranim stroškom. 
 
Rezultati izvedene stroškovne analize so pokazali, da je strošek izvedbe objekta odvisen od 
večih dejavnikov, za katere ne moremo vedno vnaprej predvidevati, kakšni bodo. Kalkulacije 
so izvedene na podlagi  norm in predpisov, izdelava dobre kalkulacije pa je pogojena tudi z 
izkušnjami in upoštevanjem podatkov iz pokalkulacij že izvedenih objektov.  
Za obravnavani objekt sem predstavila analizo armiranobetonskih in tesarskih del ter prišla do 
sledečih zaključkov. 
 
Pri vseh obravnavanih vrstah dela sta ključni cenovni postavki osnovni material in delo. Iz 
preglednice 35 je razvidno da nabava in najem materiala predstavlja 61 %, delo 26 %, 
mehanizacija  in prevoz pa 11 % celotnega stroška. 
 
Strošek mehanizacije (prevoz, žerjav, hiab) se po kalkulaciji ne ujema z dejanskim stroškom. 
Cena najema mehanizacije je enotna za celotno podjetje ne glede na lastnika najete 
mehanizacije in je odvisna od kapacitete stroja (velikost žerjava, dolžina roke in kapaciteta 
črpalke, kapaciteta avtomešalca …). Na objektu se najame drugačna mehanizacija, kot je 
kalkulirana v primeru, da je kalkulirana mehanizacija zasedena oz. je ni dovolj v podjetju, ali 
pa da kalkulirana mehanizacija ni primerna za izvedbo. Na zasedenost mehanizacije pri 
izvedbi kalkulacije ne moremo računati, lahko pa računamo s kapacitetami gradbene 
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mehanizacije v podjetju in v kalkulaciji uporabimo tako mehanizacijo, s katero bo izvedba 
možna.  
 
V kalkuliranih osnovah je cena najema opažnega materiala prenizka, v kalkulaciji pa ni 
upoštevano čakanje opaža in faktor izkoriščenosti. Glede na strošek najema opaža pri gradnji 
večjega objekta, bi bilo potrebno za večji objekt pred oddajo ponudbe način opaženja bolj 
natančno oceniti. 
 
Opaženje in betoniranje je bilo oddano podizvajalcu za ceno na enoto vgrajene količine, za 
betonska dela so bile te cene previsoke, za opažerska pa ustrezne. Iz analize porabe ur pa 
lahko sklepamo, da razlike v dejanski in kalkulirani porabi časa nastajajo zaradi slabe 
kalkulacije priprav na samo delo. Pri betonskih delih je slabo kalkulirana priprava na 
betonažo in pri opažerskih delih pa sestavljanje opaža.  
 
V terminskem planu ne morajo biti upoštevana dodatna in več dela, ki se pojavijo šele med 
gradnjo, ta dela pa lahko bistveno vplivajo na potek in rok gradnje. Dodatne ovire pri 
doseganju roka so tudi vremenske razmere, katere je težko upoštevati v terminskem planu, 
napake pri planiranju razpoložljivih kapacitet ipd.  
Časovna analiza je pokazala, da je bil izvedbeni terminski plan dobro narejen, vendar so se 
med gradnjo pojavile zahteve po spremembah in dodanih delih s strani investitorja, na katere 
izvajalec ni imel vpliva. 
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